|
|
|
1
\
!
I

UNIVERSITAS |
GADJAH MADA

DAFTARIS

[
Manajemen material pada pembangunan Gedung Asrama MM UGM
SIDIQ, Muhammad, Drs. Agus Achyari, MBA

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
1

I

BABI PENDAHULUAN......c i ettt essisace venneanaasassann 1

1.1. Latar Belakang Masalah............ ..ol el
1.2. Perumusan Masalah. .. ... ... i i e e e
1.3. Batasan Masalah... ..o
1.4. Tujuan Penelitian........ ..o
BT 1) £V | SO O U SR SRRSO

1.6. Metode Pentelitlan. ......eoe e e oo e e e e e e e e e i s

[.6.1. Metode Pengumpulan Data..............ccooooeoen e 4

L.6.2. MEtOE ANALISIS. ... oeeeeee oo eeeeeeeeeereeeaeseasdhesssssne e ssssssesesnseemrneseeesnnbebsaana sarbbsnnnanes 5

1.7. Sistematika Penulisan........ccccccoovveeveeiveeceeeeeeaes

BABII LANDASAN TEORIL.....cianai i e e 6

IL.1. Manajemen Persediaan Material Konstruksi.........o..ooooiii i 6

I1.1.1. Fungsi Persediaan Material Konstruksi........

11.1.2. Jenis — Jenis Persediaan Material Konstruksil...... ...t oo e 7

11.1.3. Keakuratan Catatan Persediaan Material Konstruksi......ooovvvveevioeeceaenns

II.ﬁ. Biaya — Biaya Manajemen Material Konstruks{ ................oo i

11.3. Pengertian Just In Time. ..o
IL.3.1. Tujuan Just {1 Time......ccoeeeeveverecereenereceeee
11.3.2. Prinsip — Prinsip Just In Time..........coccece.....
IL4. Contoh AnaliSiS.........cccveveerreenrenmrrercemrcecereraensd

11.5. Sistem Informasi Kebutuhan Matenal...............




UNIVERSITAS
GADJAH MADA

BAB I11 Data Penelitian

TIL1. Jenmis Penmeltian. ... oo voeeee e et e b e e e e e e et tie e e e e e

TIL.2. Data Penelitian .. .ooee it eee e e e eee e eab v are e e e e matasae e eanaaeaaeaaas

BAB IV Analisis Data

|
Manajemen material pada pembangunan Gedung Asrama MM UGM
SIDIQ, Muhammad, Drs. Agus Achyari, MBA

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

.29

iV.1. Analisis Indeks Kebutuhan Material dan Daftar Berat Besi.............cccoooeiiilo. 29

1V.2. Analisis Kebutuhan Matenial............... ...
IV.2.1. Analisis Kebutuhan Material Untuk Setiap Pekerjaan

TV.3. Hasil AnaliSIS. .. ouveeeeeeee e eeeees e

BAB V Kesimpulan Dan Saran...

32

V.1 KeSImpulan. .. ..ooon e ion e e e

W2 SALAIL 1 eeeeeeeeeeseeessseeeeeeeetssaesssmne e e e me e e anasen beeaan ean mmmae van e e e e e e e

DAFTAR PUSTAKA




Manajemen material pada pembangunan Gedung Asrama MM UGM
SIDIQ, Muhammad, Drs. Agus Achyari, MBA

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS i
GADJAH MADA

DAFTAR GAMBAR

Gambar I1.4.1: Bagan Alir Pembuatan RAB... ... e e et eee e e e e

Gambar IV.2.1. : Penampang Sloof ... ............. oo

vii

17

36



Manajemen material pada pembangunan Gedung Asrama MM UGM
SIDIQ, Muhammad, Drs. Agus Achyari, MBA

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tabel I1.2.1 : Penentuan Biaya Penyimpanan (Penahanan Persediaan)........................

Tabel II.5.1 : Perencanaan, Penyediaan, dan Pengendalian Material

Tabel I11.2.1 :
Tabel IV.1.1:
Tabel IV.1.2

Tabel [V.1.3 :

Tabel IV.2.1 :

PAFTAR TABEL
|

Kebutuhan material untuk tiap — tiap Pekerjaan Konstruksi.........

Komposisi Kandungan Udara dan

Daftar Berat Besi

Analisis Kebutuhan Material Untuk Setiap Pekerjaan Konstruksi ....

viit

: Kebutuhan Spesi / Lepa Untuk Pekerjaan Konstruksi..................

Air Pada Bahan Bangunan.........

n25-26

...29-30

...30-31



