
EVALUASI MANAJEMEN WAKTU DAN BIAYA 
DALAM PROYEK JARINGAN IRIGASI 

. 

. 
Tesis 

untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mencapai derajat Sarjana S-2 

. 

. 
Program Studi Magister Manajemen 

. 

. 

.  
. 
. 
. 
. 

Diajukan oleh 
Widi Okarianto 

23/525722/PEK/29625 
. 
. 
. 

Kepada 
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 
2025

EVALUASI MANAJEMEN WAKTU DAN BIAYA DALAM PROYEK JARINGAN IRIGASI
Widi Okarianto, Luluk Lusiantoro, S.E., M.Sc., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 Master of Business Administration 
Faculty of Economics and Business 

 

Universitas Gadjah Mada 
   

EVALUASI MANAJEMEN WAKTU DAN BIAYA DALAM 
PROYEK JARINGAN IRIGASI 

. 
.Disiapkan dan disusun oleh: 

Widi Okarianto 
23/525722/PEK/29625 

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 
pada tanggal 12 Februari 2025 

dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat 
. 

Susunan Dewan Penguji 
. 

Dosen Penguji I Dosen Penguji II 

  

  

 Nofie Iman Vidya Kemal, S.E., M.Sc., 
Ph.D.,  

NIP 111198311201607101 

  Dr. Yandra Rahadian Perdana, S.T., MT. 
NIP 202158273 

  

Dosen Penguji III 
 
 
 

Luluk Lusiantoro, S.E., M.Sc., Ph.D.,  
NIP 111198905201706103 

 
Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan 

Untuk memperoleh gelar Master of Business Administration (M.B.A.) 
Tanggal 12 Februari 2025 

 
 

Ketua Prodi Magister Manajemen 
 
 
 

Prof. Dr. Tandelilin Eduardus, M.B.A. 
NIP 195610131983031002 

 
Mengetahui, 

Wakil Dekan Bidang Akademik 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 

 
 
 

Bayu Sutikno, SE., M.S.M., PhD. 
NIP 197805202005011002 

EVALUASI MANAJEMEN WAKTU DAN BIAYA DALAM PROYEK JARINGAN IRIGASI
Widi Okarianto, Luluk Lusiantoro, S.E., M.Sc., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


