
i 

 

PROYEK AKHIR 
HALAMAN JUDU L  

PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS RENCANA DAN 

LAPANGAN CRAWLER CRANE PADA PEKERJAAN ERECTION 

PC-I GIRDER PROYEK TOL SOLO-YOGYAKARTA-NYIA 

KULON PROGO PAKET 2.2 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Galih Suwi Jangkar Redana 

21/479179/SV/19451 

 

 

PROGRAM STUDI D-IV  

TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL 

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

2025

Perbandingan Produktivitas Rencana Dan Lapangan Crawler Crane Pada Pekerjaan Erection PC-I
Girder
Proyek Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Paket 2.2
Galih Suwi Jangkar Redana, Dr. Eng. Iman Haryanto, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

ii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

PROYEK AKHIR  

  

Perbandingan Produktivitas Rencana Dan Lapangan Crawler Crane Pada Pekerjaan Erection PC-I
Girder
Proyek Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Paket 2.2
Galih Suwi Jangkar Redana, Dr. Eng. Iman Haryanto, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

iii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

PROYEK AKHIR 

  

Perbandingan Produktivitas Rencana Dan Lapangan Crawler Crane Pada Pekerjaan Erection PC-I
Girder
Proyek Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Paket 2.2
Galih Suwi Jangkar Redana, Dr. Eng. Iman Haryanto, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


