
PROYEK AKHIR 

 

ANALISIS PENGENDALIAN MUTU DAN PRODUKTIVITAS 

PELAKSANAAN PRODUKSI PRESTRESSED CONCRETE-I GIRDER 

PADA PROYEK JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA – NYIA KULON 

PROGO SEKSI II PAKET 2.1 

 

“Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Terapan 

Teknik pada Program Studi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil” 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

MUHAMMAD UMAR ABDULAZIZ 

21/479311/SV/19478 

 

 

TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL 

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  

SEKOLAH VOKASI  

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA  

2025 

Analisis Pengendalian Mutu dan Produktivitas Pelaksanaan Produksi Prestressed Concrete-I Girder
pada
Proyek Jalan Tol Solo â€“ Yogyakarta â€“ NYIA Kulon Progo Seksi II Paket 2.1
Muhammad Umar Abdulaziz, Ir. Edi Kurniadi, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



ii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

PROYEK AKHIR 

 

ANALISIS PENGENDALIAN MUTU DAN PRODUKTIVITAS 

PELAKSANAAN PRODUKSI PRESTRESSED CONCRETE-I GIRDER 

PADA PROYEK JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA – NYIA KULON 

PROGO SEKSI II PAKET 2.1 

 

Laporan proyek akhir ini dibuat guna memenuhi syarat kelulusan dan 

mendapatkan gelar Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T) pada Program Studi Sarjana 

Terapan D-IV Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen 

Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada 

 

Disusun oleh: 

 

 

MUHAMMAD UMAR ABDULAZIZ 

21/479311/SV/19478 

 

Diperiksa dan disetujui, 

Tanggal: 13 Oktober 2025 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Ir. Edi Kurniadi, S.T., M.T. 

NIP. 197111161998031005 

 

 

Analisis Pengendalian Mutu dan Produktivitas Pelaksanaan Produksi Prestressed Concrete-I Girder
pada
Proyek Jalan Tol Solo â€“ Yogyakarta â€“ NYIA Kulon Progo Seksi II Paket 2.1
Muhammad Umar Abdulaziz, Ir. Edi Kurniadi, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



iii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

PROYEK AKHIR 

Analisis Pengendalian Mutu dan Produktivitas Pelaksanaan Produksi 

Prestressed Concrete-I Girder pada Proyek Jalan Tol Solo – Yogyakarta – 

NYIA Kulon Progo Seksi II Paket 2.1 

Laporan Proyek Akhir diajukan untuk melengkapi persyaratan kelulusan pada 

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 

Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada  

Disusun oleh: 

MUHAMMAD UMAR ABDULAZIZ 

21/479311/SV/19478 

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui di depan Panitia Penguji Pendadaran yang 

diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas 

Gadjah Mada, pada:  

Hari, Tanggal  : Kamis, 9 Oktober 2025 

Pukul  : 16.00 – Selesai 

Tempat   : Ruang Sidang Lt. 3 Departemen Teknik Sipil SV UGM 

  

 Tim Penguji,   

1. Ketua Penguji 

Ir. Dian Sestining Ayu, ST.,MT. 

NIP. 197108071998032002 

  

:………………… 

2. Sekretaris Penguji 

Ir. Edi Kurniadi, S.T., M.T. 

NIP. 19711161998031005 

  

:………………… 

 

3. Anggota Penguji 

Ir. Agus Kurniawan. S.T.,M.T.,Ph.D.,IPU. 

NIP. 197008131998031003 

 

Ketua Program Studi  

Dr.Sc.Adhy Kurniawan, ST. 

NIP. 197111231998031003 

 

 

 

 

 

 

:………………… 

 

 

 

:………………… 

 

Analisis Pengendalian Mutu dan Produktivitas Pelaksanaan Produksi Prestressed Concrete-I Girder
pada
Proyek Jalan Tol Solo â€“ Yogyakarta â€“ NYIA Kulon Progo Seksi II Paket 2.1
Muhammad Umar Abdulaziz, Ir. Edi Kurniadi, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	PROYEK AKHIR
	LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK AKHIR
	LEMBAR PENGESAHAN PROYEK AKHIR

