Pusjatan
(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)
Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

GLj\I\]%\//\%R]S\}[-;ADSA Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diundullsdzr\igiii)&eﬁg.rlegcisitory.ugm.ac.id/
HALAMAN PERSETUJIUAN ...ttt nne e snne e annee e I
HALAMAN PENGESAHAN ..ottt sttt ase s snennens iii
HALAMAN PERNYATAAN ...ttt sttt se sttt e iv
HALAMAN PERSEMBAHAN . ... ..ottt e e e anee e v
KATA PENGANTAR. .ottt e et e e e e st e e e snae e e nnbeeenneeas vi
DAFTAR ISI ..ottt sttt sttt et reste e enenrens vii
DAFTAR TABEL ..ottt ettt sttt nnas X
DAFTAR GAMBAR ...ttt ettt e et e e anbe e e st e e e nnte e e nneee e e Xiil
INTISARI ...ttt e e e st e e e s st e e e s st e e e ne e e e neeeanseeeanneeeanneeeanes XVii
ABSTRACT ..ottt et r e bt n ettt re bt e b bt nenne e xviii
BAB 1 PENDAHULUAN .....ooiiiit ittt nnas 1
1.1 Latar BElAKANG ......ccoiiiiiiiiiiieeee e 1
1.2 RUMUSAN MASAIAN .......coiiiieiicece e e 2
1.3 TUJUAN PENEIITIAN ...ttt ens 3
1.4 Batasan Masalah ..o 3
1.5 Manfaat PENEIITIAN .......ccooiiiieece e e 4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .ttt s e snae e nnee e neeeannae e 5
2.1 SEUAT TEIdANUIU......c.veiiiiciecieeee et 5
2.1.1 Efektivitas dan efisiensi CMP dibandingkan konstruksi konvensional ............ 5
2.1.2 Penerapan CSP dan CMP sebagai solusi permasalahan desain ........................ 5
2.1.3 Kekuatan serta analisis struktural CSP dan CMP .........ccccooeiiiiniiiniiicen 5
2.1.4 Kajian mengenai material mortar BUSa ...........ccceeeieveeie i 5
2.1.5 Metode pelaksanaan CSP dan CIMP............cccooveiiiieie e, 6
2.2 Keaslian PeNEIILIAN.........oiiiiiieieee ettt 6
BAB 3 DASAR TEORI ...ttt st e et e s nnae e s nt e e ane e e anna e 8
3.1 Manajemen KONSTIUKSI .......ccoiiiiiiiiieeeieie e 8
3.2 Metode PelakSanaan............coiiiiiiieiieieeie et e 8
3.3 JBMDALAN ... ettt nreas 8
3.3.1 Komponen umum JEMDBATAN ........ccviiiieieieiesie et 9
3.3.2 Klasifikasi JembDatan...........cccooiiiiiiiiiie s 9
3.3.3 Beban pada jJembatan ..........ccocveiiiiiiiiie e 10

vii

Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa



Pusjatan
(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)
Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS

GADAR M3 Jembatan lengkung (Arch Bridge) .......cooooveeiiii e, 11
3.4 Jembatan dengan Teknologi CIMP .........ccoooiiiiiiiiiiiieeee e 13
4.1 KONSEP CIMP ...ttt 13
3.5 Corrugated Steel Plate (CSP) Dalam Struktur Jembatan .............ccccccevvveveiievivernene. 14
3.6 BEtON BertUlang ........coouiiieiieieee e e 15
3.7 IMIOIEAE BUSA ...ttt sttt et e nne e e 16
3.8 Peralatan Konstruksi dan Durasi Pelaksanaan ..o, 16
3.8.1 Peralatan KONSIIUKSI ........coveiviiiriiiieieieie et 16
3.8.2 Produktivitas alat (Q) dan waktu SiKIUS (TS)......ccceureririinirnieiiere e 17
3.8.3 Koefisien peralatan (Ka) .........ccoviiiiiiiiiieieesseseeee s 17
BAB 4 METODE PENELITIAN ...ttt 19
4.1 LOKAST PENEITIAN.....uiiiiiiieieie ittt bbbt 19
4.2 ProSedur PENEIITIAN. .......ccviiiiiieie it 19
4.2.1 Bagan alir PENEHTIAN .......cccviiiiiieieee s 20
4.2.2 Tahapan Penelitian ...........cccveiiiieii e 21
4.3 Data PENEITIAN ....oviiiiiiieieee e bbb 21
4.3.1 Jenis dan SUMDET Jata.........cccuururrieiieieiieseee e 21
4.3.2 ODJEK PENEIITIAN ..ot 21
4.3.3 Kedalaman tinjauan antarpekerjaan .............ccccooevveieieieese e 22
4.4 MEtOAE ANANISIS ....viivieiieiieieie ettt 22
4.4.1 Jenis dan pendekatan penelitian ...........ccocooeiiiiiiniiieiese e 22
4.4.2 Metode pengumpulan data..........ccoeieriiiiiiine e 22
4.4.3 MEtOUE ANALISIS.......eiveiiiiiiiiieieeieie ettt 23
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......coooiiiiiiereee e 25
5.1 Hasil 25
5.1.1 Gambaran Umum Pekerjaan yang Ditinjau ...........ccccceoeieneniienininieeens 25
5.1.2 Pekerjaan Jalan AKSES ..........ooiiiiiiiiieieie e 27
5.1.3 Pekerjaan Pedestal...........cccoviiiiiiiiiiiiic e 35
5.1.4 PeKerjaan CSP ......uiiiieiiiecie ettt 48
5.1.5 Pekerjaan Mortar Atas Pedestal ...........ccccooeiiiiiiiiiniiieee s 59
5.1.6 Pekerjaan DINdING CSP........cccciiiiiiiiiieie e 63
5.1.7 Pekerjaan Timbunan Mortar BUSa ..........c.ccccoveiiieiii i 66
5.2 PEMDANGSAN. ......coitiiiiiiiiie e 75
5.2.1 Pekerjaan Jalan AKSES ..ot 75

Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan

(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)

Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

O e 80
5.2.3 PEKErJaaN CSP.......cciiiiieiiieitie s 85

5.2.4 Pekerjaan Mortar Atas Pedestal ............ccccoveieiieiiiie i 92

5.2.5 Pekerjaan DindiNg CSP........c.cociiiiiiiie et 96

5.2.6 Pekerjaan Timbunan Mortar BUSA ...........ccccoeriiiniiiinieieiec e 100

5.2.7 Analisis Kebutuhan Alat dan DUFaSi.........ccccoeeeiieninieiie e 106

5.2.8 Rancangan Metode Pelaksanaan Keseluruhan............ccccccovveveiiienecnnsiiennnn, 141

5.2.9 Kendala pelaksanaan.............cccveueiieiiiiie i 143

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ...ttt 146
6.1 KESIMPUIAN ...t 146
B.2 SAIAN. ... ittt E b e et R et ne e ne e 147
DAFTAR PUSTAKA Lottt bttt ettt nean s 149



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan

(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)

Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tipe struktur baja bergelombang annular (Sumber: ASTM International, 2010).... 15
Tabel 5.1 Tahapan pelaksanaan pengurugan jalan akses dari observasi lapangan .................. 33
Tabel 5.2 Tahapan pelaksanaan pengurugan jalan akses dari dokumen metode pelaksanaan. 34
Tabel 5.3 Tahapan pelaksanaan pedestal dari observasi lapangan............ccccccoevvvvevveieieennnn, 43

Tabel 5.4 Tahapan pelaksanaan beton bertulang f’c 35 MPa dari dokumen metode pelaksanaan

................................................................................................................................. 45
Tabel 5.5 Ketentuan standar untuk pekerjaan beton bertulang f’c 35 MPa.........ccccoovevvinnnne 46
Tabel 5.6 Tipe-tipe CSP yang digunakan pada proyekK.........c.cccccevvverviieiiienesie e e eee e, 48
Tabel 5.7 Tahapan pelaksanaan CSP dari observasi 1apangan...........ccccoocevvvenineninnsneieeen, 52
Tabel 5.8 Tahapan pelaksanaan CSP dari dokumen metode pelaksanaan...........ccc.ccocevvvenene. 55
Tabel 5.9 Ketentuan standar untuk pekerjaan pemasangan CSP ..........cccccvvviievieeieececeennnn, 58
Tabel 5.10 Tahapan pelaksanaan CSP dari observasi lapangan..............cccccoceeveiiieiveieceenenn, 62
Tabel 5.11 Tahapan pelaksanaan dinding CSP dari observasi lapangan .............c.ccccccevveenen. 66
Tabel 5.12 Tahapan pelaksanaan timbunan mortar busa dari observasi lapangan................... 69
Tabel 5.13 Tahapan pelaksanaan mortar busa dari dokumen metode pelaksanaan ................. 70
Tabel 5.14 Ketentuan standar untuk Mortar DUSA...........ccooereieiiiinienieine e 74

Tabel 5.15 Perbandingan antara observasi lapangan dan dokumen metode untuk pekerjaan
PENGUIUGAN JAIAN BKSES......cviiiiiiiiiieiiciee e 76
Tabel 5.16 Rekapitulasi tahap, sumber utama, dan pertimbangan pada pekerjaan pengurugan
JAIAN BKSES....cvieeieie et e e aae s 79
Tabel 5.17 Perbandingan antara observasi lapangan, dokumen metode, dan standar di Indonesia
untuk pekerjaan Pedestal ..o 81
Tabel 5.18 Rekapitulasi tahap, sumber utama, dan pertimbangan pada pekerjaan pedestal.... 83
Tabel 5.19 Perbandingan antara observasi lapangan, dokumen metode, standar di Indonesia,
dan standar internasional untuk pekerjaan CSP ...........ccccoceviiieiiicce e 85
Tabel 5.20 Rekapitulasi tahap, sumber utama, dan pertimbangan pada pekerjaan CSP.......... 90
Tabel 5.21 Perbandingan antara observasi lapangan, dokumen metode, dan standar di Indonesia
untuk mortar atas pedestal ..o 92
Tabel 5.22 Rekapitulasi tahap, sumber utama, dan pertimbangan pada pekerjaan mortar atas
PEABSTAL ...t bbbt 95
Tabel 5.23 Perbandingan antara observasi lapangan, dokumen metode, dan standar di Indonesia

untuk pekerjaan dinding CSP ... 96



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan

(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)

Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel'8"94"Rekapitulasi tahap, sumber utama, dan pertimbangan pada pekerjaan dinding CSP

Tabel 5.25 Perbandingan antara observasi lapangan, standar di Indonesia, dan standar
internasional UNtUK MOTTar DUSA ..........cveviiiiiiiiiiiseeee e 100
Tabel 5.26 Rekapitulasi tahap, sumber utama, dan pertimbangan pada pekerjaan timbunan
0T g Tl o1 - PSPPSR 104
Tabel 5.27 Perhitungan volume pengurugan jalan akSes ..........ccccccevvvevveienieieere e e 107

Tabel 5.28 Perhitungan pekerjaan volume pegurugan area pekerjaan bore pile dan pile cap 108

Tabel 5.29 Volume pengurugan jalan akses total ... 109
Tabel 5.30 Produktivitas wheel loader untuk penimbunan............ccccooeieiiiniiniccce 111
Tabel 5.31 Produktivitas dump truck untuk penimbunan ............ccccooeviviieiievieece e 112
Tabel 5.32 Produktivitas excavator backhoe untuk penimbunan .............ccccccoeoviviiiineee, 113
Tabel 5.33 Produktivitas vibratory roller untuk penimbunan...........c.cccooeiiiiiinicicn 114
Tabel 5.34 Produktivitas excavator backhoe untuk perakitan gorong-gorong............c.ccc...... 116
Tabel 5.35 Produktivitas semi-trailer truck 30 ton untuk gorong-gorong............ccceeeevvvenenne. 117
Tabel 5.36 Produktivitas excavator backhoe untuk pemasangan gorong-gorong.................. 119
Tabel 5.37 Rekapitulasi kebutuhan alat berat penimbunan............ccccooeieiiiniiicce 120
Tabel 5.38 Rekapitulasi kebutuhan alat pada pekerjaan gorong-gorong .........cc.cceevevevenne. 121
Tabel 5.39 Rekapitulasi durasi pekerjaan gorong-gorong .........ccceeeeeveerveseeseeseesiesseessenns 121
Tabel 5.40 Perhitungan volume tiap kode pedestal.............ccccoveveeiiiieieciccece e 122
Tabel 5.41 Produktivitas truck mixer pada pekerjaan pedestal............ccoceiiieniininiiiicnenn 124
Tabel 5.42 Produktivitas concrete pump pada pekerjaan pedestal............cccocviiiniiinicnnenn 125
Tabel 5.43 Rekapitulasi durasi pengecoran pedestal ............ccccccvveveiieiiecieiiese e 126
Tabel 5.44 Rekapitulasi durasi pengecoran mortar atas pedestal.............cccccoveveeveiicieenenne. 128
Tabel 5.45 Produktivitas semi trailer 30 ton pada pekerjaan CSP...........cccccoevveveiicvnennenne 130
Tabel 5.46 Produktivitas excavator pada pekerjaan CSP ...........ccocvviieiiiiicnc s 132
Tabel 5.47 Produktivitas crane on track 80 ton pada pekerjaan CSP .........cccccocvvvviiiniinnnnn 133
Tabel 5.48 Volume pekerjaan dinding CSP .........cccooiiiiiiiiccie e 135
Tabel 5.49 Rekapitulasi durasi pekerjaan pengecoran dinding CSP.........c.cccccevvviiieiiecnnnnn, 136
Tabel 5.50 Volume pekerjaan timbunan mortar BUSa ...........cccceeveveiierieciesee e 137
Tabel 5.51 Produktivitas truck mixer pada pekerjaan timbunan mortar busa...............c....... 138

Tabel 5.52 Produktivitas crane on track 80 ton dan bucket cor 3,5 m? pada pekerjaan timbunan
MOFEAE DUSE ..ottt b et e bbbt sb e e 139

Tabel 5.53 Rekapitulasi kebutuhan alat pada pekerjaan timbunan mortar busa.................... 141



UNIVERSITAS

Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan

(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)

Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tabel'8/54'Rangkuman rancangan metode dan durasi pelaksanaan tiap pekerjaan............... 141

Tabel 5.55

Rangkuman kendala pelaksanaan tiap pekerjaan...........ccoeveiiieninininicicnnenn, 143

Xii



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan

(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)

Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS

GADJAH MADA DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Deck arch bridge (Sumber: Chen dan Duan, 2014)...........ccccovvevieiieevie e 12
Gambar 3.2 Through arch bridge (Sumber: Chen dan Duan, 2014). ......cccccovvviveiininieeiene 12
Gambar 3.3 Half-through arch bridge (Sumber: Chen dan Duan, 2014): (a) lengkung sempurna,
(b) lengkung terikat dengan bentang Samping. ........cccccevvveveevesieeseese e 12
Gambar 3.4 Profil baja struktur bergelombang (Sumber: American Iron and Steel Institute,
1984). oottt 15
Gambar 4.1 LOKaSi PENEIILIAN ......cveiieiieie et 19
Gambar 4.2 Bagan alir penelitian............cccooveiiiiiicce e 20
Gambar 5.1 Skema hubungan antar pekerjaan jembatan utama yang diteliti.............ccccoeeeee. 27

Gambar 5.2 Tampak atas area lokasi pelaksanaan pengurugan jalan akses (Sumber: PT Adhi-
SWS KSO, 2024) ...c.oeviiieieieieieiee ettt ne s 28
Gambar 5.3 Work Breakdown Structure (WBS) pengurugan jalan akses...........ccccccovevvenenne. 28

Gambar 5.4 Skema dan tata letak pengurugan jalan akses dan area pekerjaan bore pile serta pile

Gambar 5.5 Detail skema dan tata letak pengurugan jalan akses dan area pekerjaan bore pile
e = ]| N oF o ISP 30
Gambar 5.6 Detail skema dan tata letak pengurugan area pekerjaan bore pile dan pile cap... 30
Gambar 5.7 Pembagian zona penimbunan ... 31
Gambar 5.8 Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pengurugan jalan akses (Sumber: PT
AdNI-SWS KSO, 2024).....coiiiiiiiiieiieiee ettt 31
Gambar 5.9 Penggunaan jumbo bag dan pecahan batu besar di sisi-sisi tepi timbunan (Sumber:
PT Adhi-SWS KSO, 2024) .......ceiiiieiiieieece et 31
Gambar 5.10 Gorong-gorong yang dipersiapkan untuk dipasang (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,

Gambar 5.11 Gorong-gorong yang sudah ditimbun (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024).... 32
Gambar 5.12 Skema penimbunan dalam dokumen metode pelaksanaan (Sumber: PT Adhi-SWS

KSO, 2024) ...ttt 34
Gambar 5.13 Komponen jembatan utama pada Jembatan Pandansimo (Sumber: PT Adhi-SWS,
KSO dengan MOdifiKasi)........ccveiieiiiiiie i 35
Gambar 5.14 Potongan melintang pedestal (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) ................. 36
Gambar 5.15 Potongan memanjang pedestal (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)............... 36
Gambar 5.16 Work Breakdown Structure pekerjaan pedestal...........c.cccoveviieiiiiiiniincieeinn, 36



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan
(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)
Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.
UNIVERSITAS

M Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/ i
GuibaY 517 Proses pemasangan temporary bearing di atas pile cap (Sumber: PT Adhi-SWS

KSO, 2024) ...t 37
Gambar 5.18 Pemasangan bekisting pedestal sisi bawah (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)
............................................................................................................................. 37
Gambar 5.19 Pemasangan block out dan tulangan lapis bawah (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,
2024) .ot ettt re e 38
Gambar 5.20 Pemasangan bekisting pedestal (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024).............. 38
Gambar 5.21 Bekisting pedestal yang sudah selesai dipasang (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,
2024) .ottt re e 39
Gambar 5.22 Pemasangan base plate pada tulanagn pedestal (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,
2024) .ottt re e 39
Gambar 5.23 Kode dan dimensi base plate yang digunakan (PT Indo Trans Bajautama, 2024)
............................................................................................................................. 40
Gambar 5.24 Detail pemasangan base plate (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)................ 40
Gambar 5.25 Letak pipa PVC pada pedestal untuk grouting LRB (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,
2024) .ottt e 41
Gambar 5.26 Tulangan vertikal pedestal yang dilebihkan (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)
............................................................................................................................. 41

Gambar 5.27 Truck mixer mengangkut beton siap cor (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) 42

Gambar 5.28 Pengecoran pedestal menggunakan truck mounted concrete pump (Sumber: PT

Adhi-SWS KSO, 2024)......ccuiiiiiiieiieiee ettt 42
Gambar 5.29 Pedestal yang ditutup dengan geotextile membrane setelah pengecoran (Sumber:
PT Adhi-SWS KSO, 2024) ......ccviiieiieieiet et 42
Gambar 5.30 Pedestal yang sudah selesai (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) ................... 43
Gambar 5.31 Work Breakdown Structure Pekerjaan CSP..........ccccccvviveiieveiiic e 49
Gambar 5.32 Pemasangan dan pengencangan arch pada base plate (Sumber: PT Adhi-SWS
KSO, 2024) ...ttt 50
Gambar 5.33 Arah pemasangan arch CSP (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)................... 50
Gambar 5.34 Baut pada CSP yang sudah dipasangkan tutup baut karet (Sumber: PT Adhi-SWS
KSO, 2024) ...ttt bbb 51
Gambar 5.35 Detail pemasangan tutup baut/topi karet dan sealant (Sumber: PT Adhi-SWS
KSO, 2024) ...ttt ans 51
Gambar 5.36 Satu lengkung CSP yang sudah terpasang (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)
............................................................................................................................. 51

Xiv



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan
(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)
Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.
UNIVERSITAS

M Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/ .
GuibaYs’37 Komponen CSP dalam dokumen metode pelaksanaan (Sumber: PT Adhi-SWS

KSO, 2024) ...t 53
Gambar 5.38 Pemasangan base plate dalam dokumen metode pelaksanaan (Sumber: PT Adhi-
SWS KSO, 2024) .....oeuiiieieisiesieiee ettt sttt ere s 53
Gambar 5.39 Perakitan 3 arch CSP dalam dokumen metode pelaksanaan (Sumber: PT Adhi-
SWS KSO, 2024) ...c.ocviiviieeeieseiee ettt ne e 54
Gambar 5.40 Pemasangan modul bagian tengah dengan bantuan scaffolding dalma mdokumen
metode pelaksanaan (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024).......cccccceecvvvevvenenne. 54
Gambar 5.41 Skema pemasangan cover bolt pada baut CSP dalam dokumen metode
pelaksanaan (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)........cccoveviviienieeneiie e 54
Gambar 5.42 Cover bolt yang sudah terpasang pada baut dalam dokumen metode pelaksanaan
(Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) .......ccccoviiieiiiieieesieseese s 55
Gambar 5.43 Unbalanced-base channel (Sumber: NCSPA, 2013) .......ccccceviriienenienieienenns 58
Gambar 5.44 Tampak atas penulangan beton atas pedestal P5 (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,
2024) .ottt re s 59
Gambar 5.45 Potongan pedestal P5 (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) ........c.cccccevevvenenne. 60
Gambar 5.46 Work Breakdown Structure Pekerjaan mortar atas pedestal .............c.ccocvevennene. 60
Gambar 5.47 Penulangan untuk mortar biasa di atas pedestal (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,
2024) .ottt re s 61

Gambar 5.48 Bekisting untuk mortar di atas pedestal (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024).61
Gambar 5.49 Mortar di atas pedestal yang sudah selesai (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)

............................................................................................................................. 62
Gambar 5.50 Work Breakdown Structure pekerjaan dinding CSP ..........c.ccccooevveveiicieeenee, 63
Gambar 5.51 Proses penulangan dinding CSP (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) ............ 64
Gambar 5.52 Penulangan dinding CSP yang sudah selesai (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)
............................................................................................................................. 64
Gambar 5.53 Proses pengerjaan dinding tahap pertama (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024)
............................................................................................................................. 65

Gambar 5.54 Proses pengerjaan dinding tahap kedua (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) .65
Gambar 5.55 Proses pengerjaan dinding tahap ketiga (Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024). 65
Gambar 5.56 Tumpukan wire mesh yang akan dipasang sebelum pengecoran mortar busa

(Sumber: PT Adhi-SWS KSO, 2024) ......ccccooiiiiiiaieieienese e 67
Gambar 5.57 Peletakan wire mesh sebelum penghamparan mortar busa (Sumber: PT Adhi-SWS
KSO, 2024) ...ttt ettt naenne s 67



Perancangan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan dengan Teknologi Corrugated Mortar Busa
Pusjatan
(CMP) (Studi Kasus: Jembatan Pandansimo)
Maria Jessica Angela, Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, ST, M.Sc.E.
UNIVERSITAS

M Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/ .
GuibaY'5258 Pengecoran dan perataan pengecoran mortar busa (Sumber: PT Adhi-SWS KSO,

2024) .ot ettt re e 68
Gambar 5.59 Deformasi akibat ketidakseimbangan timbunan (CSPI, 2010) ............ccccoveueenee. 73
Gambar 5.60 Tipikal alat perataan permukaan material ringan mortar-busa (Kementerian
PUPR, 2015) ..ottt ettt te et e et ere e be e nreeene e 73
Gambar 5.61 Geometri potongan melintang skema penimbunan ............cccoccveviniinnienene. 107
Gambar 5.62 Tata letak pile cap P1 sampai dengan P28 ............cccovveviiieiiece s 108

XVi



