
 

 

 

TUGAS AKHIR 

ANALISIS RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK ENGINEERING, 

PROCUREMENT, CONSTRUCTION & COMMISSIONING (EPCC) vs. 

ESTIMASI DETAIL 

 (Studi Kasus pada Pekerjaan Sipil suatu Proyek Pembangunan Water Treatment 

Plant dengan EPCC) 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana SI pada 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada 
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