LA GESTION DE PROJET AU DEPARTMENT DE RESPONSABILITE SOCIALE
Dé&acirc;4,-4, CENTREPRISE DE PT.
DONGGI-SENORO LNG
WAHYU RAMADHAN YUSUF, Drs. Muslikh Madiyant, M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Manajemen proyek merupakan usaha pengelolaan dan pengorganisasian
untuk mencapai tujuan sebuah proyek dengan seoptimal mungkin. Manajemen
proyek di Departemen Corporate Social Responsibility PT. Donggi-Senoro LNG
memegang peranan penting dalam setiap implementasi program untuk memastikan
tercapainya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program dengan
memanfaatkan sumber daya dan kerangka kerja yang telah ditetapkan secara
optimal.

Kata kunci: manajemen proyek, CSR, sumber daya.
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ABSTRACT

Project management is a systematical organizing and managing efforts to
achieve the goals of a project. Project management is crucial in the Department of
Corporate Social Responsibility PT. Donggi-Senoro LNG to ensure the
implementation of the program meets the standard to utilize the available resource
and based on the set framework to achieve the goal of the project.
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ABSTRAIT

La gestion de projet est un systématique des efforts organisants et dirigeants
d'atteindre les buts d'un projet. La gestion de projet est cruciale dans le Département
de Responsabilité Sociale d’Entreprises de PT. Donggi-Senoro LNG pour assurer
la mise en oeuvre du programme respecte le standard pour utiliser la ressource
disponible et basé sur le cadre d'ensemble pour atteindre le but du projet.
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