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INTISARI 

EVALUASI PEMILIHAN FONDASI TIANG PANCANG DAN FONDASI 

BORE PILE UNTUK PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEKERJAAN DAN 

PEMODELAN BIM FONDASI PADA RUANG STEAM TURBINE 

GENERATOR PROYEK PLTU LOMBOK 2X50 MEGAWATT 

RADEN NAUFA ADHITYA PURNAMA 

15/384749/SV/09106 

Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap merupakan langkah PT. PLN  

untuk menyediakan kebutuhan listrik di Pulau Lombok. Ruang Steam Turbine 

Generator merupakan bangunan utama dan terbesar untuk melindungi mesin 

turbine di dalamnya. Besarnya beban bangunan selanjutnya disalurkan menuju 

tanah melalui fondasi. Fondasi dapat menjadi tinjauan yang serius apabila tidak 

memiliki kekuatan untuk menopang besarnya beban bangunan di atasnya.  

Lokasi pembangunan PLTU yang berada di daerah pantai bertanah pasir, 

dapat diketahui jenis fondasi yang dapat digunakan yaitu fondasi tiang pancang 

dan fondasi bore pile. Kedua fondasi dievaluasi dari segi daya dukung tiang, 

biaya, waktu, serta pemodelan Building Information Modelling (BIM). Analisa 

daya dukung tiang fondasi tiang pancang menggunakan metode Mayerhoff 

sedangkan fondasi bore pile menggunakan metode Luciano Dacourt. Analisa dari 

segi biaya menggunakan rencana anggaran biaya dan analisa waktu direncanakan 

menggunakan kurva S. Pemodelan BIM dari Design Engineering Drawing (DED) 

menggunakan software Tekla Structures.  

Hasil analisis nilai daya dukung tiang terbesar untuk ukuran dan metode 

yang sama didapatkan jenis fondasi tiang pancang dengan selisih nilai pada data 

BH-04 D400 yaitu 41%, data BH-04 D600 yaitu 50%, data BH-08 D400 yaitu 

31%, dan data BH-08 D600 yaitu 40% untuk fondasi tipe F1 dan F2 serta 34% 

untuk fondasi tipe F3 dan F4. Hasil analisa biaya terendah didapatkan jenis 

fondasi bore pile dengan menambahkan biaya transportasi pengiriman. 

Sedangkan, analisa waktu pekerjaan tercepat didapatkan fondasi tiang pancang. 

Fondasi tiang pancang jenis F1 dan F2 dapat dimodelkan menggunakan Tekla 

Structures dengan katalog yang ada. 

Kata kunci : daya dukung tiang, biaya, waktu, BIM, Tekla Structures  
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ABSTRACT 

EVALUATION OF FOUNDATION SELECTION PILE AND BORE PILE 

FOUNDATION FOR IMPROVING WORK EFFECTIVENESS AND 

MODELING OF BIM FONDATION IN STEAM TURBINE GENERATOR 

ROOM   LOMBOK 2X50 SPP MEGAWATT PROJECT 

RADEN NAUFA ADHITYA PURNAMA 

15/384749/SV/09106 

The construction of a steam power plant is step for PT. PLN to provide 

electricity needs on Lombok Island. Steam Turbine Generator Room is the main 

and largest building to protect turbine equipment inside. The amount of building 

load will be channeled to the ground through foundation. Foundation can be 

important review if  it has not a power to support on the building load. 

The location of SPP construction on the coastal area with sand soil, it can 

be seen the type of foundation that can be used is pile foundation and bore pile 

foundation. Both of these foundations will be evaluated by pile bearing capacity, 

cost, time, and modeling. Bearing capacity analysis for pile foundation using the 

Mayerhoff method while the bore pile foundation using Luciano Dacourt method. 

Costs analysis using a budget plan and planned time analysis using S curve. The 

Building Information Modelling (BIM) from Design Engineering Drawing (DED) 

used foundation type F1 and F2 by Tekla Structures software. 

The analysis results of biggest pile bearing capacity for the same size and 

method is obtained from pile foundation with difference value in BH-04 D400 is 

41%, BH-04 D600 is 50%, BH-08 D400 is 31%, and BH-08 D600 are 40% for 

foundations type F1 and F2 also 34% for foundations type F3 and F4. The 

analysis results of lowest cost budget plan is obtained from bore pile foundation 

by adding shipping transportation costs. The analysis results of fastest work time 

of the S curve is obtained from pile foundation. The types of pile foundations F1 

and F2 can be modeled using Tekla Structures with existing catalogs. 
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