
TUGAS AKHIR 

 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEKERJAAN KOLOM 

SLIPFORM DENGAN METODE LAST PLANNER PADA 

PROYEK JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS) 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

DEFRIAN RUPIANTO 

NIM. 17/416956/SV/14694 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK SIPIL  

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI  

UNIVERSITAS GADJAH MADA  

YOGYAKARTA  

2020 

Peningkatan Produktivitas Pekerjaan Kolom Slipform dengan Metoe Last Planner pada Proyek
Jakarta
International Stadium (JIS)
DEFRIAN RUPIANTO, Ir. Bambang Herumanta, MT.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


