
xiv 

DAFTAR ISI  

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii 

SURAT KETERANGAN PENGGANTI PENGESAHAN ................................... iv 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .................................................................... v 

LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS ............................................................... vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ................................................... vii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii 

INTISARI ................................................................................................................ x 

ABSTRACT ............................................................................................................. xi 

LEMBAR KONSULTASI .................................................................................... xii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xviii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xix 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xxi 

DAFTAR NOTASI ............................................................................................. xxii 

BAB I .................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1 

1.2. Rumusan Masalah ................................................................................. 2 

1.3. Batasan Masalah ................................................................................... 3 

1.4. Tujuan Penelitian .................................................................................. 3 

1.5. Manfaat Penelitian ................................................................................ 3 

1.6. Sistematika Penulisan ........................................................................... 4 

BAB II ................................................................................................................. 6 

ANALISIS EFEKTIVITAS SEPARATOR BEAM ANTARA BETON BERTULANG DENGAN BAJA PROFIL
DARI SEGI STRUKTURAL,
BIAYA, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PEMELIHARAAN PADA PROYEK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA 
SALSABILA K, Agus Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D. 
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



xv 

TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... 6 

2.1. Lift ........................................................................................................ 6 

2.1.1. Sejarah Singkat Lift ....................................................................... 6 

2.1.2. Definisi Lift ................................................................................... 6 

2.1.3. Jenis Lift ........................................................................................ 7 

2.1.4. Komponen Lift .............................................................................. 8 

2.1.5. Perencanaan Lift .......................................................................... 14 

2.2. Beton Bertulang .................................................................................. 15 

2.2.1. Kelebihan dan Kekurangan ......................................................... 15 

2.2.2. Metode Pelaksanaan .................................................................... 17 

2.2.3. Pemeliharaan ............................................................................... 18 

2.3. Baja ..................................................................................................... 21 

2.3.1. Jenis Baja ..................................................................................... 22 

2.3.2. Kelebihan dan Kekurangan ......................................................... 23 

2.3.3. Metode Pelaksanaan .................................................................... 24 

2.3.4. Pemeliharaan ............................................................................... 25 

2.4. Separator Beam ................................................................................... 27 

2.4.1. Separator Beam Beton Bertulang ................................................ 30 

2.4.2. Separator Beam Baja Profil ........................................................ 35 

2.5. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya ............................................... 40 

2.6. Perhitungan Durasi Proyek ................................................................. 43 

BAB III .............................................................................................................. 45 

MANAJEMEN DAN INSTANSI PROYEK .................................................... 45 

3.1. Manajemen Perusahaan ...................................................................... 45 

3.1.1. Profil_Perusahaan ........................................................................ 45 

ANALISIS EFEKTIVITAS SEPARATOR BEAM ANTARA BETON BERTULANG DENGAN BAJA PROFIL
DARI SEGI STRUKTURAL,
BIAYA, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PEMELIHARAAN PADA PROYEK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA 
SALSABILA K, Agus Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D. 
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



xvi 

3.1.2. Sejarah PT. PP (Persero) Tbk ...................................................... 45 

3.1.3. Visi dan Misi Perusahaan ............................................................ 47 

3.1.4. Nilai-Nilai Perusahaan ................................................................ 48 

3.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan ................................................... 49 

3.2. Organisasi Instansi Proyek.................................................................. 50 

3.2.1. Lokasi Penugasan Magang .......................................................... 50 

3.2.2. Ringkasan Proyek ........................................................................ 51 

3.2.3. Bentuk Struktur Organisasi Proyek ............................................. 53 

BAB IV .............................................................................................................. 54 

METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................ 54 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................. 54 

4.2. Tahapan Penelitian .............................................................................. 54 

4.3. Bagan Alir Penelitian .......................................................................... 56 

BAB V ............................................................................................................... 57 

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN ....................................................... 57 

5.1. Data Lift .............................................................................................. 57 

5.2. Separator Beam Beton Bertulang ....................................................... 57 

5.2.1. Analisa Kekuatan Struktur .......................................................... 58 

5.2.2. Rencana Anggaran Biaya ............................................................ 68 

5.2.3. Metode Pelaksanaan .................................................................... 71 

5.2.4. Pemeliharaan ............................................................................... 77 

5.3. Separator Beam Baja Profil ................................................................ 79 

5.3.1. Analisa Kekuatan Struktur .......................................................... 81 

5.3.2. Rencana Anggaran Biaya ............................................................ 89 

5.3.3. Metode Pelaksanaan .................................................................... 94 

ANALISIS EFEKTIVITAS SEPARATOR BEAM ANTARA BETON BERTULANG DENGAN BAJA PROFIL
DARI SEGI STRUKTURAL,
BIAYA, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PEMELIHARAAN PADA PROYEK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA 
SALSABILA K, Agus Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D. 
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



xvii 

5.3.4. Pemeliharaan ............................................................................... 99 

BAB VI ............................................................................................................ 102 

KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................... 102 

6.1. Kesimpulan ....................................................................................... 102 

6.2. Saran ................................................................................................. 103 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 104 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 106 

 

  

ANALISIS EFEKTIVITAS SEPARATOR BEAM ANTARA BETON BERTULANG DENGAN BAJA PROFIL
DARI SEGI STRUKTURAL,
BIAYA, WAKTU PELAKSANAAN, DAN PEMELIHARAAN PADA PROYEK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA 
SALSABILA K, Agus Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D. 
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	DAFTAR ISI

