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INTISARI

Untuk mengatasi kemacetan yang semakin hari semakin parah, maka
alternatif yang dilakukan yaitu dengan pembangunan jalan tol. Jalan tol di
Indonesia saat ini semakin berkembang pesat dan semakin populer. Jalan tol Solo-
Kertosono yang dibangun oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, merupakan
jalan penghubung dari Solo menuju Kertosono. Jalan tol tersebut berfungsi untuk
mengatasi kemacetan dan juga untuk meningkatkan pelayanan jasa distribusi agar
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Tujuan studi kasus pada
magang di pekerjaan pembangunan jalan tol ini adalah untuk mengetahui
bagaimana metode pelaksanaan dengan mesin paver G&Z S600 serta
produktivitas dan durasi/waktu, teknologi, tahapan kerja di lapangan dan
menguasai ilmu praktis dalam proses kerja di lapangan, dalam hal ini khususnya
untuk pekerjaan perkerasan kaku (Rigid Pavement).

Untuk alat dan bahan yang digunakan pada pekerjaan perkerasan kaku
adalah mesin paver G&Z S600, beton segar kelas P, dowel, stringline, ruskam,
dump truck dan excavator. Pada pekerjaan lean concrete menggunakan beton
kelas E, truk mixer, jidar dan ruskam. Ruskam berfungsi untuk meratakan dan
menghaluskan beton secara manual. Jedar digunakan untuk pembatas pengecoran.

Berdasarkan hasil pengamatan dan proses pekerjaan dapat disimpulkan
bahwa pemilihan penggunaan mesin paver G&Z S600 sangatkah tepat. Proses
pengerjaan perkerasan kaku menjadi lebih cepat, efektif dan kualitasnya
memuaskan. Pada bulan Maret 2017, total produktivitas mesin paver G&Z S600
mencapai 344,5755 m³/jam, dengan rata-rata 11, 1153 m³/jam/hari. Total volume
beton yang telah dikerjakan yaitu 1673,5 m³, dengan rata-rata 53,9839 m³/hari.
Total durasi/waktu beroperasinya mesin paver tersebut yaitu 53,860 jam. Dalam
satu bulan mesin tersebut beroperasi sebanyak 11 kali, bila dirata-ratakan menjadi
1,7374 jam/hari.

Kata Kunci : Perkerasan Kaku (Rigid Pavement), Jalan Tol (Toll Road),
Mesin Paver G&Z S600
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ABSTRACT

Implementation Method, Productivity and Duration/Time of rigid pavement work
using Paver machine G&Z S600 on the Solo-Kertosono Toll road construction

project

Wijang Perdana

ABSTRACT

To resolve congestion the increasingly severe traffic jams, then the
alternative is with the construction of Toll Road. Toll Road in Indonesian is
growing rapidly and increasingly popular. The Solo-Kertosono Toll Road was
built by PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, connecting from Solo to Kertosono.
The fungtion of that Toll Road is to resolve jamming and also to increasing
distribution services in order to increase economic growth more flat. The purpose
of case study in this Toll Road construction is to know how the implementation
metode G&Z S600 machine and control of time and cost, technology, work stage
in the work place and mastering practical science in the work place, especially for
rigid pavement job.

For the tools and materials used are G&Z S600 machine, grade P fresh
concrete, dowel, stringline and also excavator. On the lean concrete work using
class E concrete, mixer truck, jidar and trowel. Trowel function is to leveling and
smoothing concrete manually. Jidar is used to bordering concrete work.

Based on result of observation and work process can be concluded that the
election of using G&Z S600 paver machine is right. The process of rigid pavement
work becomes faster, effective and the quality is statisfy. On the March 2017, total
productivity paver machine G&Z S600 reach 344,5755 m³/hour, with average
11,1153 m³/hour/day. Total concrete volume that have done is 1673,5 m³, with
average 53,9839 m³/day. The total duration/time of the operation of this paver
machine is 53,860 hours. In one month these machine operate as many as 11
times, when average into 1,7374 hour/day.
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