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NTISARI 

 

Pekerjaan sementasi pada bendungan utama dikerjakan oleh kelompok kerja 

yang memiliki pola kerja yang berbeda-beda. Pola kerja yang berbeda dapat 

menyebabkan perbedaan produktivitas kelompok kerja pada pekerjaan sementasi. 

Perbandingan produktivitas kelompok kerja pada pekerjaan sementasi sangat penting 

untuk mendapatkan kelompok kerja dengan produktivitas terbesar dan pola kerja 

yang efektif serta efisien. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai dan mendapatkan 

perbandingan produktivitas kelompok kerja pada pekerjaan sementasi sehingga 

didapatkan pola kerja yang efektif dan efisien. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bagian bendungan utama. 

 Penelitian ini menggunakan pengamatan lapangan sebagai data primer untuk 

menghitung nilai produktivitas dengan metode time study. Hasil penelitian ini 

menunjukkan kelompok kerja pada pekerjaan sementasi tim 1 memiliki nilai 

produktivitas yang lebih besar yaitu 37.7 m/hari dibandingkan dengan nilai 

produktivitas kelompok kerja pada pekerjaan sementasi tim 2 yaitu sebesar 29.1 

m/hari dengan rata-rata volume semen yang digunakan sebesar 5.2 kg/m. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelompok kerja pada 

pekerjaan sementasi tim 1 memiliki pola kerja yang lebih efektif dan efisien yang 

dapat menghasilkan nilai produktivitas yang lebih besar. 
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ABSTRACT 

 

Cementation on the main dam construction is undertaken by a working group 

that has differences on the pattern of work. It may causing differences in the 

productivity of the working group on cementation. Comparison of productivity in the 

working group of cementation is very important to get a working group with the 

greatest productivity as well as effective and efficient pattern of work. 

This study is aimed to quantify the value and get comparison of productivity 

in the working group on cementation, so that the effective and efficient pattern of 

work will be obtained. The research was conducted at the main dam. 

This study utilizes field observation as primary data to calculate the value of 

productivity with time study method. The results of this study demonstrates that a 

working group on team 1 has greater value of productivity, namely 37.7 m / day 

compared with the productivity of the working group on team 2, namely in the 

amount of 29.1 m / day with an average volume of cement used by 5.2 kg / m. Based 

on these results, it can be concluded that the working group on the team 1 has more 

effective and efficient pattern of work that can generate greater value of productivity. 
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