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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi dalam
perjanjian pemborongan yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga
Kabupaten Grobogan dengan PT. Karisma Cipta Tunggal dan upaya-upaya penyelesaian
yang dilakukan para pihak terkait wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pemborongan
yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Kabupaten Grobogan
dengan PT. Karisma Cipta Tunggal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu
penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal
yang ada dilapangan dan didukung juga oleh penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data
sekunder. Penelitian kepustakaan diperoleh dari membaca dan mempelajari bahan-bahan
bacaan yang berupa literatur dan penelitian-penelitian yang relevan, sedangkan penelitian
lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Karisma
Cipta Tunggal dalam pelaksanaan peningkatan jalan kandangan-Tuko adalah tidak
terpenuhinya prestasi karena PT.Karisma Cipta Tunggal tidak dapat memenuhi prestasi yang
telah diperjanjikan dalam kontrak perjanjian. Kedua upaya yang dilakukan oleh Dinas Bina
Marga Kabupaten Grobogan adalah dengan melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan
yang diperjanjikan dalam kontrak.
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This study was to understand and analyze form of default or promise breaking
(Wanprestasi) of work contract made between Public Work Department of Road
Development of Grobogan District and PT. Karisma Cipta Tunggal and efforts to solve made
by parties associated with the default occurring in the work contract made between Public
Work Department of Road Development of Grobogan District and PT. Karisma Cipta
Tunggal.

This study used juridical-empirical research method, namely research conducted to
collect primary data associated with items found in field and also supported by literature
study to collect secondary data. The literature study was derived from reading and learning
materials such as literatures and relevant researches, while field research was conducted by
interview with informant and respondents.

The results of study indicated that, first default made by the PT. Karisma Cipta
Tunggal in implementing increase of Kandangan-Tuko road was unmet performance
requirements of already made in the work contract. Second, efforts made by the Public Work
Department of Road Development of Grobogan District were to decide contract pursuant to
what is agreed in the contract.
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