

## DAFTAR PUSTAKA

- Dipohusodo, I., 1996. *Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dipohusodo, I., 1996. *Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djojowiriono, S., 2005. *Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta: Biro Penerbit KMTS.
- Ervianto, W. I., 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Ervianto, W. I., 2004. *Teori - Aplikasi Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Harris, R. B., 1978. *Precedence and Arrow Networking Techniques for Construction*. Canada: Jhon & Sons, Inc.
- Husen, A., 2009. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi.
- Iramutyn, E. V., 2010. *Skripsi Optimasi Waktu dan Biaya Dengan Metode Crash*, Surakarta: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- Kerzner, H., 2006. *Project Management : A System Approach To Planning, Scheduling and Controlling*. 9th ed. New Jersey: Jhon Wiley.
- Ningrum, F. G. A., 2017. *Penerapan Metode Crashing Dalam Percepatan Durasi Proyek Dengan Alternatif Penambahan Jam Lembur dan Shift Kerja*, Surakarta: Program Studi Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret.
- Pemerintah Indonesia, 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Santoso, W., 2017. *Tugas Akhir Analisis Percepatan Proyek Menggunakan Metode Crashing Dengan Penambahan Jam Kerja Empat Jam dan Sistem Shift Kerja*,

Yogyakarta: Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Universitas Islam Indonesia.

Soeharto, I., 1995. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*.  
Jakarta: Erlangga.

Soeharto, I., 1999. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. 2nd  
ed. Jakarta: Erlangga.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2004. *Keputusan Menteri Tenaga  
Kerja No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja  
Lembur*. Indonesia: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI