

## DAFTAR PUSTAKA

- AeroStrategy, 2009, *Global MRO Market Economic Assesment*, Ann Arbor, Michigan.
- Dimiyati, T. T., dan Dimiyati, A., 2006, *Operations Research*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Julkarnaen, T. I., 2014, *Analisa Perbaikan Penjadwalan Perakitan Panel Listrik dengan Metode CPM dan PERT di PT Mega Karya Engineering*, Cilegon, Banten.
- General Electric Company, 1987, *Gas Turbine Manual Book*, Schenectady, New York, USA.
- General Electric Company, 1997, *Gas Turbine Maintenance Seminar*, Schenectady, New York, USA.
- GMF AeroAsia PT., 2011, *Annual Company 2011*, PT GMF Aeroasia, Tangerang, Indonesia.
- Handoko, T. H., 2004, *Dasar-Dasar Operations Research*, BPFE, Yogyakarta.
- Hayan, A., 2005, *Perencanaan dan Pengendalian Proyek dengan Metode PERT CPM : Studi Kasus Fly Over Ahmad Yani, Karawang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Heizer J., dan Render, B., 2005, *Operations Management: Manajemen Operasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kusumah, T. K., dan Wardhani, S. K., 2008, *Tugas Akhir Optimasi Waktu Dan Biaya Pada Jaringan Kerja Critical Path Method (CPM) Dan Preceden*

*Diagram Method (PDM) Studi Kasus Rusunawa, Kab. Karanganyar,*  
Universitas Diponegoro, Semarang.

Maharany, L., dan Fajawati, 2006, *Analisis Optimasi Percepatan Durasi Proyek dengan Metode Least Cost Analysis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Maharesi, R., 2002, *Penjadwalan Proyek dengan Menggabungkan Metode PERT dan CPM Proceedings*, Komputer Sistem Intelijen (KOMMIT), Jakarta.

Sandyavitri, A., 2008, *Pengendalian Dampak Perubahan Desain Terhadap Waktu dan Biaya Pekerjaan Konstruksi*, Universitas Riau Pekanbaru, Riau.

Santosa, B., 1997, *Manajemen Proyek Edisi Pertama*, PT Guna Widya, Jakarta.

Siswanto, 2007, *Operations Research*, Erlangga, Jakarta.

Soeharto, I., 1999, *Manajemen Proyek Dari Konseptual Operasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.