{) Perbandingan Produktivitas Perencanaan Dan Aktual Pada Proyek Normalisasi Kali Gawe

5 Kulonprogo

@ WAWAN DWI ASTOMO, Dr. Ir. Suryo Darmo, M. T.
UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

DAFTAR ISI

LEMBAR NOMOR PERSOALAN. ... .o i
LEMBAR PENGESAHAN. ...t i
HALAMAN PERNY AT AAN. ..o v
1YL I X P Vv
HALAMAN PERSEMBAHAN. ... Vi
KATA PENGANTAR. ... vii
AB ST RA T . iX
INT IS A R s X
DAFRTAR ISL. .o Xi
DAFTAR TABEL. ...t Xiv
DAFTAR GAMBAR. ... e XV
B A B L. 1
PENDAHULUAN. ... 1
1.1 Latar Belakang.........ooooiriiiiii e 1
1.2 Rumusan Masalah.............ccoooiiiii 2
1.3 TUJUAN. ot e 3
1.4  Pembatasan Masalah. ... 3
1.5  Penyelesaian Masalah.............ccccoooiieiiiiiiiie i 3
1.6 MaANTAAL.... .o e 3
1.7 Sistematika PENUIISAN.........cccooiiiiiiiiiee e 4
BAB T ..ottt nns 5
TINJAUAN PUSTAKA ettt et 5
2.1 AlGEBEIAL.. i e 5
2.2 EXCAVALOT........eiiiiiiiiieiie ettt 6
2.3 Produktivitas Alat BErat .........ccccooeiiriieiiiie e 9
2.4 Faktor — Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Alat Berat ............ 10
2.4.1  Sifatdan Jenis Tanah ........cccccooviieiieiiic e 10
2.4.2  Faktor Pengisian BUCKEL..........cccccoviiiiiiiiiiciic e 14

2.4.3 WakKtu Edar EXCAVALON .......eeeeeeee oo 15



' Peqbandingan Produktivitas Perencanaan Dan Aktual Pada Proyek Normalisasi Kali Gawe
ALY Kulonprogo
@@ WAWAN DWI ASTOMO, Dr. Ir. Suryo Darmo, M. T.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

2.4.4  SKill OPEIAtOr ......ocviiiiiiiiiieiieiee s 18
2.45  FAKLOr CUBCA ....ocvveivieieeiie sttt 19
2.4.6  AVAIADIItY ....ccvecieiicee s 19

2.5  Analisis Kebutuhan Alat Berat dan Durasi Pekerjaan...........c.cc.coovene. 20
2.6 Faktor Ekonomi (Biaya Alat Berat) ........ccccceeeeieeieiinneeneeie e 20
2.6.1  Estimasi Biaya Kepemilikan (Owning Cost Estimate) ................... 21
2.6.2  EStimasi Biaya OPErasSi .......ccccoerireririnisieieiesie e 23
BAB ..ottt 27
METODOLOGI PENELITIAN ..ottt 27
3.1 PendaRUIUAN ......coviiece e 27
3.2 Proses Pelaksanaan Penelitian...........ccoocoveiininiiiniiienie e 27
3.2.1  Tahap Persi@pan .......cccoiiieieieiene et 27
3.2.2  TaANAP ODSEIVASI......eiviiiiiiieiieiieieie e 28
3.2.3  Pengambilan Data .........ccccoeiiiiiiiiiicceec e 28
3.2.3  ANALISIS JaAA.....ceiveiieiiecieeiee e s 28

3.3 Diagram penelitian .........cccooeiiiiiiiiii e 29
BAB TV .ottt n e 32
ANALISA DAN PEMBAHASAN......oooiie et 32
4.1 Jenis Alat yang digunakan...........cccceiiiiiiiiii i 32
4.2 Kondisi LAPANGAN........ciiiiiiiiiiiisieiee et 32
4.2.1  Data AdMISItrasi Proyek ........ccocoeiiiiiiiiiiieniee e 34
4.2.2  BUCKEL FIll FACION ....ceoiviiiiiiiiieiieeesc e 34

4.3  Perencanaan Produktivitas Alat Berat...........cccoovvviiiiiiincieniieiee, 34
4.4  Produktivitas Alat Berat AKtual ...........ccooooeiiiiiiiiiiee 37
441  Waktu Kerja Efektif Unit EXcCavator............cccocveveiieineieciesiee, 38
442  Waktu Kegiatan EXCAVALOr ..........cccoeieiiriiiinieiieie e 38
4.4.3  EfiSIENSI KEa....ciiiiieiieiece ettt 40
444  Waktu Edar EXCAVALON ........cccovviiiiieie e 41

45  Pengukuran Tingkat Efektivitas Alat Berat..........ccccooeieiiinieiieneennenn 43
4.6 FAKIOr EKONOMI ..uiiiiiiiciiiie e 44
4.6.1  Jumlah Kebutuhan Alat.............cccooeiieiiiiece e 46



UNIVERSITAS

Peqbandingan Produktivitas Perencanaan Dan Aktual Pada Proyek Normalisasi Kali Gawe
Kulonprogo
WAWAN DWI ASTOMO, Dr. Ir. Suryo Darmo, M. T.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

4.6.2  DUrasi PEKErJAAN ......ccooiieiiiiiieieie e 46
4.6.3  Blaya Alal......cooooiiiii 47
BAB V..o ettt ettt re s 48
KESIMPULAN DAN SARAN ..ottt 48
5.1 KESIMPUIAN ..o et 48
D2 SAFAN ..t 49
Daftar PUSTAKA ........eivieiiieiccie ettt nne s 50
LAMPIRAN ...ttt sttt be bt ne ettt reanens 51



