
98 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiluhung, Mahesa T P. 2020. “Evaluasi Penjadwalan Proyek Rancang Bangun 

Jakarta International Stadium Menggunakan Metode Critical Chain 

Project Management”. 

Aulady, M., Orleans, C. 2016. “Perbandingan Durasi Waktu Proyek Konstruksi 

antara metode Critical Path Method (CPM) dengan Metode Critical Chain 

Project Management (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Apartemen 

Menara Rungkut)”. 

Dimyati, Hamdan. 2014. Manajemen Proyek. Bandung : CV. Pustaka Setia 

Rani, Hafnidar A. 2016. Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: CV. Budi 

Utama 

Herroelen, W. 2001. On the Merits and Pitfalls of  Critical Chain Scheduling, 

Journal of Operations Management, Vol 19, 559-577. 

Husen, Abrar. 2009. Manajemen Proyek. Yogyakarta : Andi Offset. 

Irika, W, and Lenggogeni. 2013. Manajemen Konstruksi. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Izmailov, A., Korneva, D., & Kozhemiakin, A. (2016). Project Management 

Using the Buffers of Time and Resources. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 189–197. 

Leach, L.P. 2000. Critical Chain Project Management. Boston : Artech House 

Inc. 

Levin. 1972. Kutipan Pengertian Metode PERT (Project Evaluation and Review 

Technique). 

Malau, Zein Aprilia. 2019. “Aplikasi Metode Critical Chain Project Management 

dalam Pemasangan Dinding Proyek Area Mall Podomoro City Deli 

Medan”. 

Mershica, Adelina Crista. 2017. “Evaluasi Jadwal Kegiatan Menggunakan 

Metode Critical Chain Project Management (CCPM) pada Proyek 

Pemeliharaan Jalan”. 

Analisis Penjadwalan Proyek Menggunakan Metode Critical Chain Project Management (CCPM) Pada
Lantai
16-30 Proyek Pembangunan Apartemen Collins Boulevard Tangerang Selatan
ARFICO PUTRA A, Dr. Ir. Sindu Nuranto, MS.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



99 

 

Nasution, S. R., Resthy. 2014. “Penerapan Metode Critical Chain Project 

Management untuk Perencanaan Proyek Very Low Pressure Phase-II”. 

Noppadon, N. 2007. Buffer Management for Multi Project Schedulling and 

Control in Critical Chain Project Management. Changchi University. 

Project Management Institute. 2017. A guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK guide).  

Ramanda, R., Arvianto, A. Penerapan Critical Chain Management untuk 

Mengatasi Masalah Proyek dengan Keterbatasan Resource di PT. Berkat 

Manunggal Jaya. Jurnal Program Studi Teknik Industri Universitas 

Diponegoro, hal. 3-4. Fakultas Bisnis dan Management. Universitas 

Widyatama. 

Schwalbe, K. 1999. An Introduction Project Management Sixth Edition. Australia: 

Course Technology. 

Soeharto, I. 1998. Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional). 

Jakarta: Erlangga. 

Suherman. Aulia, A. 2016. “Pengendalian Waktu Proyek dengan Menggunakan 

Metode Critical Chain Project Management (CCPM) Studi Kasus: 

Pembangunan Jalan SMK IT Payakumbuh”. 

Surapranata, Sumarna. 2006 Analisis, Validitas, Reabilitas, dan Interpretasi Hasil 

Tes Implementasi Kurikulum 2004. Bandung : Remaja Rosdakarya 

Suri, C. Y. 2010. “Penggunaan Waktu Penyangga Pada Proyek Multi-Order 

melalui Pendekatan Critical Chain Project Management”. 

Valikoniene, L. 2014. Resource Buffer in Critical Chain Project Management. 

Thesis. Faculty of Engineering and Phisycal Science University of 

Manchester, Manchester. 

Wirawan, Guna. 2017. “Penerapan Metode Critical Chain Project Management 

(CCPM) dan Critical Path Method (CPM) pada Penjadwalan Proyek 

Perbaikan Kapal BC30002”. 

 

 

 

Analisis Penjadwalan Proyek Menggunakan Metode Critical Chain Project Management (CCPM) Pada
Lantai
16-30 Proyek Pembangunan Apartemen Collins Boulevard Tangerang Selatan
ARFICO PUTRA A, Dr. Ir. Sindu Nuranto, MS.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	DAFTAR PUSTAKA

