ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DI PAPUA
ANGGARA HUTAHAEAN, Arief Setiawan Budi Nugroho. S.T., M.Eng., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TESIS
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK
KONSTRUKSI DI PAPUA

Konsentrasi Manajemen Proyek dan Konstruksi

Minat Magister Teknik Sarana Prasarana dan Bahan Bangunan
Program Studi S2 Teknik Sipil

ajukan oleh:

ANGGARA HUTAHAEAN
18/4348367/PTK/12399

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2022



	TESIS

