Analisis Produktivitas Pekerjaan Pembesian, Bekisting, dan Pengecoran Beton Box Culvert dengan
Metode Time Study (Studi Kasus Proyek Perbaikan Lereng dan Drainase Sisi Timur PT KCC Glass
Indonesia, Batang)

Fahmi Riza Permana, Ir. Bambang Herumanta, MT.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..ottt il
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAST .....cooiiiiiiiiiieieeeeeeeee v
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN .......ccccooiviiiniiiiieiieeiene A%
LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS ...ttt vi
KATA PENGANTAR ..ottt vii
DAFTAR ISLciiiieeee ettt sttt viii
DAFTAR GAMBAR ...ttt Xi
DAFTAR TABEL.....ooiiiitiiieeeeeeee ettt sttt xii
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt st xiii
INTISARI ...ttt ettt e st eeteessbeebeesnbeenseens Xiv
ABSTRAK ...ttt ettt st XV
BAB I PENDAHULUAN ......ooiiititeeeee ettt 1
1.1 Latar Belakang .........ccccoooiiioiiiieiiieceee et 1
1.2 Rumusan Masalah .........ccoccooiiiiiiiiiiii e 2
1.3 Batasan Masalah........c.cccoooiiiiiiiie e 2
R 0110 1 o DS SUPRRRPRRR 2
1.5 Manfaat....cocueiiiie e 3
1.6 Keaslian Penilitian.........ccoccooiiiiiiiiiiiiiiiee e 3
1.7 Sistematika Penulisan.........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN.TEORI ......cccccoivvirieinne 7
2.1 PTOYEK i st 7
2.1.1 Time.Schedule PrOYEK ........c.coccviiiiiiiiiiieciieeee et 7
212 KUIVALS Lo 8
2.1.3  Network Schedule.........cccooviriiniiiiiiiiee e 8

2.2 ProdUuKtiVItaS......coeerierieriieieeiieieee sttt st 8
2.2.1  Definisi Produktivitas ..........ccccovveeverienienenienceneeeseeeeee e 8
2.2.2  Faktor Produktivitas .........cecevierienenienieenienceeeeseee e 9
2.2.3  Produktivitas Tenaga Kerja.......cccceeeveriiiiiiinieeiieieeieeeeee e 11



Analisis Produktivitas Pekerjaan Pembesian, Bekisting, dan Pengecoran Beton Box Culvert dengan
Metode Time Study (Studi Kasus Proyek Perbaikan Lereng dan Drainase Sisi Timur PT KCC Glass
Indonesia, Batang)

Fahmi Riza Permana, Ir. Bambang Herumanta, MT.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2.3 Metode Time StUAY ....cccveeviieiiieiieeieeie e 11
2.3.1  Standard TImMe .......cccveviiiiiiiiniieieeteeeeeeee e 11
2.3.2  BaSiC TIME .eoueeiieiieiieriieieeteie ettt 11
2.3.3  RALE oo 12
234  Relaxation ALlOWaNCES. ........coeevveriereriienienieeienienieeee st 13
2.3.5 Contigency AOWANCES .......eevieruieeiieiieeiieniie et eiee e 14

2.4 Permen PUPR No.l Tahun 2022.......c..ccccevviiniiniiniinienenieneeeeeeenne 14

BAB IIIl METODOLOGI PENELITIAN......ccciiiiniiiiinieieeienteeeeseee e 18

3.1 Alatdan Bahan ..o 18

3.2 Lokasi PEKeTJaan .........cccceiiiiiiiiiieeiie et 19

3.3 JeniS Data ..o e 20

3.4 Metode Pengumpulan Data ..........ccccueeeiiiiiiiiiniieeiee e 20

3.5 Metode Pengolahan Data............cccceovieiiiiiiiiiecieeeeee e 21

3.6  Bagan Alir Tugas AKRNIT .......c.coooiiiiiiiiiiieceeceeee e 23

BAB IV ANALISA DAN.PEMBAHASAN ....cccteitiiieeeeseeeee e 25

T N D - 0 o (0 ) ) QPSR SSP 25

4.2 Data Pekerjaan Beton Box CUlVert ...........ccueeeeueeeeceeeecveeecieeecieeeceeeees 25
4.2.1  Data Pembesian Box Culvert..........ccccuveeioeeiviiiieniiiaiiesieeieenieens 25
4.2.2  Data Pemasangan Bekisting Box Culvert..........c.ccccceeveveencveennnnn. 29
4.2.3  Data Pengecoran Beton Box Culvert ..........ccccoeevvvevevieecieenceeee. 33

4.3  Perhitungan Waktu dengan Metode Time Study ..........ccooeveeevuvevnennnnnn. 36
4.3.1  Form Elemen AKLIVItaS ........ccoeevieriinieniinieneeiecieieeeee e 37
4.3.2  Pencatatan Observed Time..........ccocuevieviinieniinienieneeiceienceeene 38
4.3.3  Perhitungan Basic TIMe .........cccevvuiriiiriieiieiieeiiecie e 39
4.3.4  Perhitungan Standard Time..........cceoveeriiieiieiiiienieeiieeece e 39

4.4 ProduktiVItaS.......coeevieiieriieieeiesieeiee ettt 42

4.5  Perbandingan Produktivitas Pekerjaan dengan Permen PUPR .............. 44

4.6  Estimasi Perhitungan Waktu Penyelesaian .............cccceeevieniiniieniennnn. 48
4.6.1  Estimasi Waktu Berdasarkan Nilai Produktivitas Lapangan .......... 48

4.6.2  Estimasi Waktu Berdasarkan Nilai Produktivitas Permen PUPR... 50
4.6.3  Perbandingan Estimasi Waktu dengan Jadwal Kurva S ................. 52

X



UNIVERSITAS

Analisis Produktivitas Pekerjaan Pembesian, Bekisting, dan Pengecoran Beton Box Culvert dengan

Metode Time Study (Studi Kasus Proyek Perbaikan Lereng dan Drainase Sisi Timur PT KCC Glass
Indonesia, Batang)

Fahmi Riza Permana, Ir. Bambang Herumanta, MT.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....cciiiiieteteeerese e 63
5.1 KeSIMPUIAN......iiiiiiiiiiieeieeie ettt 63
5.2 SATAN...coiiiiiiiee et e 64

DAFTAR PUSTAKA ...ttt 65

LAMPIRAN ...ttt sttt ettt ettt sbe e 66



