
PROYEK AKHIR 

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEKERJAAN 

BEKISTING KONVENSIONAL DENGAN BEKISTING 

ALUMINIUM FORMWORK DITINJAU DARI SEGI METODE, 

BIAYA DAN WAKTU 

(Studi Kasus : Proyek Apartemen Elevee Penthouses & Residences Tower 1 

Alam Sutera Kota Tangerang) 

 

 

Disusun Oleh : 

DUTA SEPTIAN YAHYA 

20/464347/SV/18666 

 

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA 

PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL  

DEPARTEMAN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI 

UNIVERSITAS GADJAH MADA                                      

YOGYAKARTA 

2024 

Analisis Perbandingan antara Pekerjaan Bekisting Konvensional dengan Bekisting Aluminium
Formwork
Ditinjau Dari Segi Metode, Biaya dan Waktu
DUTA SEPTIAN YAHYA, Ika Rahmawati Suyanto, S.T., M.Eng.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



iii 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

  

Analisis Perbandingan antara Pekerjaan Bekisting Konvensional dengan Bekisting Aluminium
Formwork
Ditinjau Dari Segi Metode, Biaya dan Waktu
DUTA SEPTIAN YAHYA, Ika Rahmawati Suyanto, S.T., M.Eng.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


