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INTISARI 

Pile cap dibuat untuk memastikan bahwa lokasi kolom benar-benar berada 

dititik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat 

menyebabkan beban tambahan pada pondasi. Selain itu, seperti halnya kepala 

kolom, pile cap juga berfungsi untuk menahan gaya geser dari pembebanan yang 

ada. Pada setiap pekerjaan kronstruksi tentunya akan ada permasalahan yang 

terjadi, baik hukum alam, kerusakan mesin, ataupun karena ulah manusia itu 

sendiri, permasalahan tersebut tentu akan menggangu jalannya pekerjaan 

konstruksi sehingga bisa mengakibatkan molornya waktu pengerjaan. Namun 

disetiap masalah tentunya akan ada solusi permasalahan. 

Metode pelaksanaan pada pekerjaan pembangunan pile cap simpang susun 

Weleri terdiri dari beberapa pekerjaan, yaitu: Pekerjaan penggalian tanah setelah 

pemancangan, Pekerjaan pembobokan pondasi tiang pancang, Pekerjaan 

pemasangan lantai kerja, Pekerjaan pemasangan dan pengecoran PHT (Pile Head 

Treatment), Pekerjaan pemasangan tulangan pile cap, Pekerjaan pemasangan 

bekisting, dan Pekerjaan pengecoran pile cap. 

Hasil dari analisis masalah pada pekerjaan pembangunan pile cap weleri 

ialah terdapat beberapa tahapan pekerjaan yang di dalamnya terdapat masalah 

yaitu pada pekerjaan galian tanah, pekerjaan pembobokan pondasi, dan pekerjaan 

pengecoran pile cap yang disebabkan oleh kondisi di lapangan, dan kerusakan 

pada alat berat. 
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PROBLEM ANALYSIS AND SOLUTIONS ON THE WELERI’S 

CONSTRUCTION INTERCHANGES PILE CAP AT BATANG – SEMARANG 

HIGHWAY PROJECT 

 

ABSTRACT 

 Pile cap is made to ensure that the column’s location is at the footing’s 

center so that it will not cause the eccentricity that can make the additional load 

in the footing. Besides, the same as the head column, pile cap functions on 

withstanding the shearing force on the loading. In every construction works, that 

must be a problem caused by the natural law, machine’s problem, or even 

human’s doing. All of those problem will disturbed the construction work and 

caused the retardation of the construction work. In every problem, that must be 

solutions.  

 The implementation method on the Weleri’s interchanges pile cap consists 

of the excavation work after the erection, the pulverization pile’s footing , the 

floor installation, the installation and the casting of PHD (Pile Head Treatment), 

the installation of the pile cap reinforcement, the installation of bekisting, and the 

casting of pile cap. 

 The result of the problem analysis on the construction of Weleri’s pile cap 

shows that there are some work stages that have problems, they are on the 

excavation work, pulverization footing, and the pile cap’s casting that caused by 

the field condition and the problem on the heavy equipment. 
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