
xiv 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i 

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................... iii 

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................... iv 

LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS ...................................................................... v 

LEMBAR KONSULTASI ............................................................................................. vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................. viii 

MOTTO ............................................................................................................................ ix 

ABSTRAK ........................................................................................................................ x 

ABSTRACT ....................................................................................................................... xi 

KATA PENGANTAR ................................................................................................... xii 

DAFTAR ISI .................................................................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... xvii 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... xix 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ xxi 

BAB I  PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

 1.1  Latar Belakang ................................................................................................ 1 

 1.2  Maksud dan Tujuan ........................................................................................ 2 

 1.3  Rumusan Masalah .......................................................................................... 3 

 1.4  Batasan Masalah ............................................................................................. 3 

 1.5  Metode Pengumpulan Data ........................................................................... 4 

 1.6  Sistematika Penulisan Laporan ..................................................................... 4 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 7 

2.1  Pelat Lantai ...................................................................................................... 7 

 2.1.1 Fungsi Pelat Lantai ............................................................................ 10 

 2.1.2  Konstruksi Pelat Lantai Berdasarkan Material ............................ 10 

2.1.3 Jenis Perletakan Pelat Lantai .......................................................... 14 

2.1.4  Tipe Pelat Lantai ............................................................................... 15 

2.1.5 Klasifikasi Pelat Lantai ..................................................................... 17 

PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAT KONVENSIONAL DENGAN PELAT BONDEK
PADA PROYEK PEMBANGUNAN
APARTEMEN DHIKA UNIVERSE, YOGYAKARTA
AJI GEMILANG, Ir. Bambang Herumanta, MT.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



xv 
 

2.1.6 Metode Pelaksanaan Pelat Lantai ................................................... 18 

2.2  Pelat Lantai Konvensional .......................................................................... 19 

2.3 Pelat Lantai Bondek ..................................................................................... 21 

2.4  Wiremesh ....................................................................................................... 24 

2.5  Perencanaan Biaya ....................................................................................... 25 

2.5.1 Rencanaan Anggaran Biaya ............................................................. 29 

2.5.2 Analisa Harga Satuan Metode SNI.................................................. 31 

2.5.3 Analisa Harga Satuan Metode Lapangan ...................................... 32 

2.5.4 Tenaga kerja ....................................................................................... 34 

2.6  Produktivitas ................................................................................................. 36 

2.6.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas ......................... 37 

2.6.2 Perencanaan Biaya ............................................................................ 37 

2.6.3 Pengukuran Produktivitas ................................................................ 38 

BAB III  MANAJEMEN ORGANISASI PROYEK ............................................... 40 

3.1  Sejarah Perusahaan....................................................................................... 40 

3.2  Profil Perusahaan .......................................................................................... 40 

3.2.1 Logo Perusahaan ............................................................................... 41 

3.2.2 Visi dan Misi Perusahaan ................................................................. 42 

3.2.3 Nilai-nilai Perusahaan ...................................................................... 42 

3.3 Gambaran Umum Proyek ............................................................................ 43 

3.3.1 Data Administrasi Proyek ................................................................. 43 

3.3.2 Spesifikasi Teknis ............................................................................... 45 

3.3.3 Lingkup Pekerjaan ............................................................................. 45 

3.3.4 Lokasi dan Tata Letak ....................................................................... 46 

3.4 Struktur Organisasi Proyek ......................................................................... 48 

3.4.1 Tugas dan Tanggung jawab ............................................................. 49 

BAB IV  PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN ............................................... 65 

4.1 Pendahuluan .................................................................................................. 65 

4.2 Pelaksanaan Pekerjaan ................................................................................. 66 

4.2.1 Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional ............................................. 66 

4.2.2 Pekerjaan Pelat Lantai Bondek ....................................................... 69 

PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAT KONVENSIONAL DENGAN PELAT BONDEK
PADA PROYEK PEMBANGUNAN
APARTEMEN DHIKA UNIVERSE, YOGYAKARTA
AJI GEMILANG, Ir. Bambang Herumanta, MT.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



xvi 
 

4.2.3 Perbandingan Pelaksanaan Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional 

dan Pelat Lantai Bondek ................................................................... 71 

4.3 Perhitungan Volume Pelat ........................................................................... 73 

4.3.1 Volume Pelat Konvensional .............................................................. 73 

4.3.2 Volume Pelat Bondek......................................................................... 77 

4.4 Analisa Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ........................... 80 

4.5 Analisa Produktivitas Pekerjaan ................................................................. 87 

4.6 Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan RAB .............................. 93 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  ................................................................. 95 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................... 95 

5.2 Saran............................................................................................................... 96 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 98 

LAMPIRAN .................................................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAT KONVENSIONAL DENGAN PELAT BONDEK
PADA PROYEK PEMBANGUNAN
APARTEMEN DHIKA UNIVERSE, YOGYAKARTA
AJI GEMILANG, Ir. Bambang Herumanta, MT.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


