
DAFTAR ISI 

 

 

SKRIPSI i 

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR ii 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii 

NASKAH SOAL TUGAS AKHIR iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN v 

KATA PENGANTAR vi 

DAFTAR ISI viii 

DAFTAR TABEL xi 

DAFTAR GAMBAR xii 

DAFTAR LAMPIRAN xiii 

DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN xiv 

ABSTRAK xv 

BAB I PENDAHULUAN 1 

1.1. Latar Belakang 1 

1.2. Identifikasi dan perumusan masalah 2 

1.3. Asumsi dan Batasan Masalah 2 

1.4. Tujuan Penelitian 3 

1.5. Manfaat Penelitian 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5 

BAB III LANDASAN TEORI 11 

3.1. Proyek 11 

3.1.1. Definisi Proyek 11 

3.1.2. Tujuan proyek 11 

3.2. Manajemen Proyek 11 

3.3. Risiko 12 

3.4. Manajemen Risiko 12 

3.5. Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) 14 

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



3.5.1. Skema Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) 16 

3.5.2 Struktur Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha 18 

3.6. Analisis Konjoin 20 

3.6.1. Definisi Analisis Konjoin 20 

3.6.2. Fungsi Analisis konjoin 22 

3.6.3. Desain dan Estimasi dalam Analisis konjoin 22 

BAB IV METODE PENELITIAN 31 

4.1. Subjek Penelitian 31 

4.2. Alat dan Bahan Penelitian 31 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 31 

4.4. Tahapan Penelitian 32 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 37 

5.1. Pemilihan Variabel Penelitian 37 

5.2. Penentuan Atribut dan Level Analisis konjoin 42 

5.3. Perancangan Skenario 43 

5.3 Skala Peniliaian Kuesioner 47 

5.4 Pilot Study 47 

5.4.1 Instrumen Pilot Study 47 

5.4.2. Pilot Study Pihak Pemerintah 48 

5.5. Penyebaran Kuesioner 49 

5.5.1. Penentuan Jumlah Sampel 49 

5.5.2. Penyebaran Kuesioner Pihak Pemerintah 51 

5.6. Analisis konjoin pada Preferensi Praktisi Pihak Pemerintah 53 

5.6.1. Goodness of Fit 53 

5.6.2 Analisis Konjoin 56 

5.7. Perbandingan Hasil Penelitian Sebelumnya 59 

BAB VI KESIMPULAN & SARAN 61 

6.1. Kesimpulan 61 

6.2. Saran 61 

     6.3. Implikasi Manajerial               62 

DAFTAR PUSTAKA 63 

LAMPIRAN 65 

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 2.1. Peta Penelitian 11 

Tabel 3.1. Regulasi Proyek KPBU 16 

Tabel 3.2 Perbandingan Struktur Proyek Infrastruktu Bersistem KPBU 21 

Tabel 3.3 Perbandingan Metode Analisis Konjoin 23 

Tabel 4.1 Desain Eksperimen 35 

Tabel 5.1. Variabel Faktor Risiko 39 

Tabel 5.2. Variabel Faktor Terpilih 41 

Tabel 5.3. Atribut dan Level 43 

Tabel 5.4. Perancangan Skenario 44 

Tabel 5.5. Pertanyaan Pilot Study 49 

Tabel 5.6. Kelompok Responden Pilot Study Pemerintah 50 

Tabel 5.7. Output-Input Data Software G*Power 51 

Tabel 5.8. Kuesioner Disebar dan Kembali 52 

Tabel 5.9. Profil Provinsi 52 

Tabel 5.10. Jabatan Praktisi Pemerintah 53 

Tabel 5.11. Pengalaman Dalam Proyek KPBU 54 

Tabel 5.12. Goodness of Fit Data Pemerintah 56 

Tabel 5.13. Nilai Utilitas Pemerintah 58 

Tabel 5.14. Nilai Importance Value Pemerintah 59 

Tabel 5.15 Nilai Pearson’s R 60 

  

 

 

 

 

 

 

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 3.1. Perbandingan Struktur Proyek Infrastruktur Bersistem KPBU 27 

Gambar 3.2. Perbandingan Model Presentasi 28 

Gambar 4.1. Flowchart Tahapan Penelitian 38 

Gambar 5.1. Skala Penilaian Kuesioner 48 

Gambar 5.2. Data Kuesioner Pemerintah Ditolak 55 

Gambar 5.3. Kode Syntax Analisis konjoin 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Part Worth Kebijakan Politik dan Pemerintah 68 

Lampiran 2. Part Worth Legal 68 

Lampiran 3. Part Worth Desain Risiko Sisa 68 

Lampiran 4. Utility Estimate Individu 69 

Lampiran 5. Instrumen Penelitian 70 

Lampiran 6. Preferensi Praktisi Pemerintah 79 

  

  

 

  

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 

 

KPBU  : Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha 

PJPK  : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 

 

PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN
SISTEM KEMITRAAN
PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)
M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN

