METODE PELAKSANAAN, ANALISIS STABILITAS DAN REMBESAN DINDING PENAHAN PADA
BANGUNAN PELIMPAH DI
PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN LOGUNG KUDUS
INDRI TRIAWATI, Agus Kurniawan, ST.,MT.,Ph.D
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL. ...ttt i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING..........cccccceevieriieirenen. il
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING LAPANGAN.......ccccevieeieeene il
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN .....cccoooiiiiiinieeeeeeee e v
LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING........cccccevtriiniiienienienne v
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING LAPANGAN .....cccccooviieiiiieinne vii
LEMBAR PERNYATAAN ...ttt ettt ettt viii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....cocoviiiiniiiinieneeieeeeee ix
INTISARIL....oieee ettt ettt ettt et eteeneeseeens X
ABSTRACT ...ttt e Xi
KATA PENGANTAR ..ottt xii
DAFTAR ISttt ettt sneens Xiv
DAFTAR TABEL.....ooiiiitiieieeet sttt XVi
DAFTAR GAMBAR ..ottt Xvii
DAFTAR LAMPIRAN ......oooiiieteeeet ettt ettt seeens Xix
BAB 1 PENDAHULUAN ..ottt 1
1.1 Latar Belakang .........ccccoecvveeiiieciieeciie e 1
1.2 Rumusan Masalah ..........cccccooiiiiiiiiiiieeeeeeee 4
1.3 Batasan Masalah...........ccccooiviiiiniiniiinieccceeen 5
1.4 Metodologi Pengumpulan Data...........cccooveviriininncnnene. 6
1.5 TUJUAN oot e et 6
1.6 Sistematika Penulisan Laporan ............cccceevveieeiieenneennen. 7
BAB I TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 8
BAB III LANDASAN TEORI....ccooiiiiiiieiiieeieeeeecee e 9
3.1 Pengertian Bangunan Pelimpah (Spillway) ........................ 9
3.2 Bagian-bagian Bangunan Pelimpah ..............cc.ccooce. 9
3.3 Tipe-tipe Bangunan Pelimpah............ccccooveviiiiniiniienennnee. 21
3.4 Dinding Penahan Tanah ...........c.ccoooceeviiiiiieniiiieceeeee, 24

Xiv



METODE PELAKSANAAN, ANALISIS STABILITAS DAN REMBESAN DINDING PENAHAN PADA
BANGUNAN PELIMPAH DI
PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN LOGUNG KUDUS
INDRI TRIAWATI, Agus Kurniawan, ST.,MT.,Ph.D
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.5 Pembebanan........c.ccooeeieriiniiiienieiceeee e 31
3.6 Kontrol Stabilitas Pembebanan ...........c.cccoceeveviiniincnnenne. 36
3.7 RemMbeSaN ....cocueiiiiiiiiiiiiiee e 40
BAB IV MANAJEMEN ORGANISASI PERUSAHAAN........ccccceu.ee. 42
4.1 Profil Perusahaan...........cccceeveviiiiiniinenieniencceeceeeee 42
4.2 Visi dan Misi Perusahaan .............ccccoocevvinieninicncencnene. 43
4.3 Nilai-nilai Perusahaan .............ccoooiiiiiiniiniinieee 43
4.4 Logo Perusahaan ..........cccccveeeiieeiiieeiieecciee e 44
4.5 Gambaran Umum Proyek...........cccoocveiieniinciiiniiciieeeee, 44
4.6 Data Administrasi Proyek..........ccccoovveviiniiiiiniicieeeee, 47
4.7 Data Teknis Proyek .........cccceeevieeriieeiiieeciieeciee e 48
4.8 Lingkup Pekerjaan.........cccceeevvieeeiiiiniieeciie e 52
4.9 Struktur Organisasi Proyek...........cccceevieviiiiieninecieeenee, 53
4.10 Tugas dan FUNgsi.........cceecvevieeiiienieeiieie e 54
4.11 Struktur Koordinasi Proyek...........ccccceeevviieniiieeiniieeieens 62
4.12 Struktur Organisasi Joint Operation (JO) .............ccuu...... 62
4.13 Manajemen Biaya, Waktu dan Mutu............cccceeevveneenee. 63
BABV PEMBAHASAN ...ttt 67
5.1 Pendahuluan ..........cccoiiiiiiiiiiiieeeee e 67
5.2 Metode Pelaksanaan ...........cccoeceeniiniieniiiiieniccceeeen 67

5.3 Menganalisis Stabilitas Dinding Penahan Pada Ambang
SPIIIWAY ...t 74

5.4 Menganalisis Rembesan Yang Terjadi Dibawah Dinding
Penahan..........ccoooiiiiiii e 98

5.5 Faktor-faktor Lapangan Yang Mempengaruhi Stabilitas... 99

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ....ooiiiiiiiinieeeeecee e 101
6.1 KeSimpulan .........ccoccveiiiiiiiiiieeiieeeeeee e 101
6.2 SATAN....cociiiiiiiiiiee e 101

DAFTAR PUSTAKA ...t XX

LAMPIRAN ...ttt ettt ettt ettt et e et e sabeebeesnseeseesnsean XXi

XV



