METODE PELAKSANAAN DAN QUALITY CONTROL PADA PEKERJAAN SECANT PILE PADA
PROYEK UNDERPASS

MAMPANG-KUNINGAN

RIZAL ADDIN UTAMA, Ir. Fathi Basewed, MT.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt st st i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN ....ooiiiiiiinieieeeenteeeeeneee s i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI MAGANG ....cccooevveviieieeeieenee. il
HALAMAN KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING ......ccccceviiiinieiieieeee v
HALAMAN PERNYATAAN ..ottt vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....oooiiiiiiiiiteeteeeeeeee e viii
INTISARI ..ot sttt et st et ix
ABSTRACK ...ttt sttt ettt et e st eeneenaeeneas X
KATA PENGANTAR ..ottt Xi
DAFTAR IST ettt st xiii
DAFTAR TABEL ..ottt s XVi
DAFTAR GAMBAR ..ottt Xviii
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt sttt XX
BABI PENDAHULUAN ..ottt 1
1.1. Latar Belakang ..........ccccocciiviiniiiiniiiiieieeeeeeeee e 3

1.2. Rumusan Masalah ...........ccoocoiiiiiiiiicee, 3

1.3. Batasan Masalah .........coccooiiiiiiiiiiiee s 3

LA, TUJUAN oottt ettt eaneens 3

1.5. Sistematika Penulisan ...........ccccooevieniininiininiiiiececeeee, 4

BABII  TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 6
2.1 BOFE Pile oottt 6

2.2, 8SCANE Pile .....ooueeeiieeiieiieeieeeeee ettt 7

2.3, QuUAlity CONMIFOL .......ooceeeeiieieeiieeeecieeee et 9

2.3.1. Pengertian Quality Control .............ccooueeevueevcvveeecneennnnn. 9

2.3.2. Tahapan Quality Control.............ccoeeevveeeveeeeeieeeceeennenn. 9

2.3.3. Tugas dan Fungsi .......ccccceceevieviienieniieiecieeeeeeeeeen 10

2.4, AGIEZAL ..oiiiiiiieieee e 12

2.4.1 Pengertian UmUm .......ccccceevveerieeeiiieeiieeeiieeeieeeeieeenns 12

2.4.2  Jenis-Jenis AGregat ......cccccecveerreeerieeeiieeeiieeeieeeeieeenns 13



METODE PELAKSANAAN DAN QUALITY CONTROL PADA PEKERJAAN SECANT PILE PADA
PROYEK UNDERPASS

MAMPANG-KUNINGAN

RIZAL ADDIN UTAMA, Ir. Fathi Basewed, MT.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

2.4.3 Klasifikasi AGregat .......cceeveeveeiieeciienieeieerie e 14

2.4.4 Macam-Macam Pengujian Agregat .........c.cccceeevvennennne. 16
2.4.4.1 Agregat Halus........ccoovveeiiieciieieceeeeee, 16

2.4.4.2 Agregat Kasar........cccceeeeevvieeeeniiieeeeiieee e 21

2.5, BOIOM oottt 31
2.5.1. Pengertian Umum ..........cccceevieriieniienieeniieeieeneeeneeeien 31
2.5.2. Jenis-Jenis Beton ........ccccevueiiiiiiiiiiiiicieceeeen 32
2.5.3. Bahan-Bahan Penyusun Beton ..........cccccoccvveviieennnenee. 32
2.5.4. Macam-Macam Pengujian Beton............ccceecvveviennennee. 33

2.6, TUulangan ..........cccoooeeiiieniiieiiee e 36
2.6.1. Pengertian Umum ..........cccceevvieeeiiieecieeeieeeiee e 36
2.6.2. Jenis-Jenis Baja Tulangan ............ccccoeevevivieniieenneeennne, 36
2.6.3. Syarat MULU ..cc.eevviiiiiiiieeiceceeeeeeee e 37
2.6.4. Macam-Macam Pengujian ...........ccccceveveervenciienienneennee. 40
BABIII MANAJEMEN/ORGANISASI INSTANSI/PROYEK .................... 42
3.1. Profil Umum Perusahaan .............cccocoviiiiiiniiiniiiieeee, 42
3.2. Visi dan Misi Perusahaan ............ccccooeviiiiniinieninicnieene 43
3.3. Nilai-Nilai Perusahaan ..........cccoceveniininiiniiiniiiinienceiee 43
3.4. Logo Perusahaan ...........cccccceeviiieiiiieciieeee e 44
3.5. Data Administrasi Proyek........cccccoovvveviiiiniiiiiiieeieeeeees 45
3.6. Data Teknis Proyek .........ccocceeviieiiiiiiiniiiieceeeeeeeeeeeeen 45
3.7. Lingkup Pekerjaan ..........cccccooviiiiiiiiieniiiieeeeece e 46
3.8.  Struktur Organisasi Proyek .........cccccoeviieniiieniieiiiieeieeeieens 46
3.9. Tugas dan Fun@si ......ccccceevviiieiiiiieciieciee et 47
3.10. Pengendali Proyek ..........cccoceeriiiiiiiiieniieiecieeeece e 53
3.10.1 Pengendali Biaya ........ccccoevieriieiieniieiieeieeiee e 53
3.10.2 Pengendali Waktu .........cccuvveviiieiiiieiie e 54
3.10.3 Pengendali Kualitas ..........cccccccveeeiieeniieeiieeiee e 56

BAB IV PEMBAHASAN ..ottt 60
4.1. Metode Pelaksanaan Secant Pile ...........cccocevevceencenneneenncnne. 60
4.1.1 Uraian Umum Pekerjaan ..........cccccocvvveviiieniieencieee. 60

Xiv



METODE PELAKSANAAN DAN QUALITY CONTROL PADA PEKERJAAN SECANT PILE PADA
PROYEK UNDERPASS

MAMPANG-KUNINGAN

RIZAL ADDIN UTAMA, Ir. Fathi Basewed, MT.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

4.1.2 Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Secant Pile .............. 60
4.1.3  Arah Pengerjaan.........c.cccceveiieniiniieniieniieieeeeeee e 65
4.1.4 Pengerjaan Secant Pile ...........ccccueeeueeeeceeeeeireencrinennnnn. 67
4.1.5 Pelaksanaan Pekerjaan Secant Pile ...............cccuuue....... 68
4.1.5.1 Flow Chart Pengerjaan Secant Pile .................. 68
4.1.5.2 Pelaksanaan Pekerjaan Secant Pile Berdasar
Standard Operating Procedure (SOP) ............. 69
4.1.5.3 Metode Kerja Secant Pile...............ccccuveeneenne.. 70
4.1.5.4 Penempatan Alat .........ccccceevieeiiienieeieenieeine 77
4.1.5.5 Langkah Kerja .......ccoovviiviiieniiiiiiieeiceee e 80
4.1.6 Kendala yang Terjadi Saat Pelaksanaan Pekerjaan Secant
Pile oo 86
4.1.7 Penanggulangan dan Solusi Dari Kendala.................... 86
4.2. Quality Control Pekerjaan Secant Pile ..............cccoceuveuvennnnnne. 88
4.2.1 Agregat Halus .......cooovveeeiieeiieeeeeceeeee e 88
4.2.2  Agregat Kasar .....ccccceeveiieieeeiiiiee e 94
BABYV  KESIMPULAN DAN SARAN ....ccoiiiiiieneeeeeeeeeee e 106
5.1, KeSImpulan ......cocceeviiiiiienieeiieieeieee e 106
520 SATAN (i 107
DAFTAR PUSTAKA ..ottt st 108
LAMPIRAN oottt sttt sttt st sae e e et 109

XV



	Daftar Isi



