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INTISARI 

 

Bekisting table form adalah bekisting yang digunakan pada proyek 

pembangunan Apartment Puri Orchard Jakarta Barat. Metode bekisting table form 

adalah metode pemasangan bekisting untuk plat dan balok yang menggunakan 

perancah dari vertical support dan horizontal support sebagai alternatif lain dari 

penggunaan scaffolding.  

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penyusunan laporan adalah dengan metode wawancara, observasi, analisis, dan 

studi pustaka. Untuk mengetahui metode pelaksanaan bekisting plat table form, 

penulis melakukan observasi di lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Analisis 

produktivitas waktu pengerjaan bekisting plat table form, penulis melakukan 

pengamatan langsung waktu siklus setiap pekerjaan, jumlah orang dan alat berat 

yang digunakan.  

Hasil dari pengamatan di lapangan, wawancara dan studi pustaka metode 

pelaksanaan bekisting plat table form dimulai dari pekerjaan marking, pekerjaan 

pabrikasi bekisting table form, pemasangan bekisting, pembesian, pengecoran, 

pembongkaran bekisting table form, dan perawatan. Produktivitas pengerjaan 

bekisting dari pemasangan bekisting table form adalah 3,58 m2/jam. Produktivitas 

pengerjaan pembesian adalah 921,21 kg/jam. Produktivitas pengerjaan pengecoran 

adalah 0,68 m3/jam. Produktivitas pengerjaan pembongkaran adalah 4,42 m2/jam.  
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ABSTRACT 
 

 Formwork table form is formwork used in development project Puri 

Orchard Apartment, West Jakarta. The formwork method of table form is a method 

of mounting formwork for slab and beam using scaffolds of vertical support and 

horizontal support as an alternative to the use of scaffolding. 

The method used to obtain the data required in the preparation of reports 

is by interview method, observation, analysis, and literature study. To know the 

method of forming a table form system, the author make observations in the project, 

interviews, and literature study. Productivity analysis of formwork table forming 

system, the author direct observation time cycle every work, number of people and 

heavy equipment used.  

Results from project observations, interviews and literature study that the 

method of execution of formwork table forming system starting from marking work, 

formwork table working, installation of formwork, mounting reinforcement, 

overtopping, dismantling of formwork table form, and curing. Productivity analysis 

of installation formwork table form is , 3,58 m2/hour. Productivity of  mounting 

reinforcement is 921,21 kg/hour. Productivity of overtopping is 0,68 m3/hour. 

Productivity of  dismantling is 4,42 m2/hour. 
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