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INTISARI

Pada pekerjaan pengelasan banyak variabel yang mempengaruhi yaitu bahan,
metode, alat, pemeriksaan sambungan las, lingkungan, K3 dan SDM (Sumber Daya
Manusia). Dimana dalam menghitung kebutuhan biaya pengelasan, variable SDM dan
bahan sangat berpengaruh, hal ini bisa dilihat pada analisis pendekatan ESAB. Tujuan
dari analisis ini adalah untuk menghitung jumlah biaya pengelasan pada fabrikasi baja
kanopi Proyek Satrio Tower menggunakan pendekatan ESAB dan AHS SNI dari
menganalisis data PQR (Procedure Qualification Record).

Dari hasil analisis hitungan, didapatkan hasil perhitungan pekerjaan
pengelasan dengan ESAB sebesar Rp 64.003.808,00 sedangkan hasil perhitungan
pekerjaan pengelasan dengan SNI sebesar Rp 168.993.042,00. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hasil analisis dengan pendekatan ESAB lebih ekonomis
dibandingkan dengan SNI, hal ini dikarenakan pendekatan menggunakan ESAB

sangat memperhitungkan tipe elektroda yang digunakan.
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ABSTRACT

Materials, methods, tools, inspection, joint, environmental, work safety and
human resources were the examples of variables that affect the welding work. Where
in calculating the requirement for welding costs, human resources and materials were
variables that very influential. The purpose from this analysis is to calculate the total
cost of welding work in Canopy Steel Fabrication of Satrio Tower South Jakarta which
is using ESAB analyze and AHS SNI analyze by analyzing the PQR (Procedure
Qualification Record).

From the ESAB analyze, obtained the total welding cost is Rp 64.003.808,00
meanwhile from the SNI analyze, obtained the total welding cost is Rp
168.993.042,00. So that, can be concluded that ESAB analyze is more economic
than SNI analyze, cause using ESAB analyze is more concern about the use of

electrodes where there are factors deposition rate and efficiency.
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