Eva(ljuasi Eenambahan Perkuatan Heavy Shoring Terhadap Pelaksanaan Shoring Bracket System
Berdasarkan
Analisis Waktu, Biaya Dan Kekuatan Struktur Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi

IA
UNIVERSITAS  TEDI ABDUL NURWAHID, Dian Sestining Ayu, ST., MT.
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN ...ttt e e nee e I
LEMBAR JUDUL ..ottt I
LEMBAR PERSYARATAN ..ottt ii
LEMBAR PENGESAHAN ....oiii e 1\
PERNYATAAN KEASLIAN ...ttt v
LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS ... vi
LEMBAR KONSULTASI ..ottt viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.........coiiiei e IX
UCAPAN TERIMA KASIH ...t X
INTISARI e e e e e e e e Xii
ABSTRACT e bbbttt bbbt ens Xiii
DAFTAR IS oottt Xiv
DAFTAR TABEL ... s XViil
DAFTAR GAMBAR ...ttt se e e nnee e XX
DAFTAR GRAFIK ... XXil
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt XXIV
BAB 1 PENDAHULUAN ...ttt 1
1.1 Latar Belakang........oocooiiiiiiiiieiceee e 1

1.2 TUJUAN oottt sttt e e ne e sre et e eraesre e e 2
1.3 Batasan Masalah ..o 2

1.4 Manfaat Magang.........ccooeiiiiiiiieiee e 3
1.4.1 Bagi Perusanaan ..........cccoiiiiiiiiiiiese e 3

1.4.1  Bagi MaAhaSISWA........cceiiiiiiiieieieie et 4

1.5 Sistematika Penelitian ..........cccoovieiiieiine e 4
151 Bagian AWal .......cccoooiiiiiiie et 4

1.5.2 Bagian INti coecoeeieicee e 5

1.5.3  Bagi AKNIT oo 6

Proyek Akhir |xiv



Eva(ljuasi Eenambahan Perkuatan Heavy Shoring Terhadap Pelaksanaan Shoring Bracket System
Berdasarkan
Analisis Waktu, Biaya Dan Kekuatan Struktur Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi

IA
UNIVERSITAS  TEDI ABDUL NURWAHID, Dian Sestining Ayu, ST., MT.
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB 2 TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN.......ccoo it 7
2.1 Sejarah Singkat Perusanaan............ccocerereiinininesieeeese s 7
2.2 L0QO PErusahaan ...........cccccveieieeiieiie s 8
2.3 Profil PErusahnaan...........ocoiiiiininiiieiese e s 9

2.3. 1 VSH tiiiiii ittt 9
2.3.2  MISI ittt et nes 9
2.3.3  Budaya Perusahnaan.............cccoevieiueiieeieese e 9
2.3.4 MOt Perusanaan ...........ccocviiriiieieiie e e 9
2.3.5 Kebijakan Perusahaan ..........cccccooeiiiinininiiiiiseeee s 9
2.4 Deskripsi Singkat Mengenai Proyek Becakayu ...........ccccocooenininnnnne 10
2.5 Struktur Organisai Proyek ..........ccccoviiieiieiiiieceece e 12
2.6 Data Umum dan Data Teknis Proyek .........cccocceevveiiieieiieieeie e 13
2.6.1  Datad UmUM ...oooiiiiiii et 13
2.6.2  Data TEKNIS...cuiiieiiieieeie et 13

BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI ....cccccovvvvveiieiecsiee, 15
3.1 Penelitian Terapan ........cccccvevveiieieeie s ste et sre e sre e 15
3.2 Definisi Umum Pierhead dan Jembatan.............cccccvvvvviiennnreiienniennnns 16
3.3 Definisi Shoring dan Scaffolding...........ccooeviviiiiiniieee 18
3.4 Klasifikasi SNOMING ......cccooiiiiiiiiiece e 19

3.4.1 Berdasarkan Jenis Material Penyusunnya .............ccccceevvevveineennenn. 21
3.4.2 Berdasarkan Alternatif yang Bisa Diaplikasikan ..............c.ccocoo.... 23
3.5 Bagian-bagian Shoring Berdasarkan Prinsip Kerja Scaffolding........... 25
3.6 Shoring Bracket SyStem ..........ccceiieiiiieiiece e 27
3.7 Pengecekan Kondisi dan Metode Perbaikan Tanah Dasar untuk
Persiapan Pemasangan ShOriNg .........ccceveiiiininininieee e 29
3.7.1 Test Dynamic Cone Penetrometer (DCP) .......ccccoeviieieiininnnnns 29
3.7.2 Plate Loading TeSt (PLT) ...cccoiieiieiieeseeee e 30
3.8 Persyaratan Umum Shoring dengan Pendekatan Scaffolding............... 31
3.9  Dasar PembDebanan .........ccccvevviieiieie i 32
3.10 Perencanaan Baja.........coceiiiirinieieieee e 35

Proyek Akhir |xv



Eva(ljuasi Eenambahan Perkuatan Heavy Shoring Terhadap Pelaksanaan Shoring Bracket System
Berdasarkan
Analisis Waktu, Biaya Dan Kekuatan Struktur Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi

IA
UNIVERSITAS  TEDI ABDUL NURWAHID, Dian Sestining Ayu, ST., MT.
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.11 Structure Analysis Program (SAP) 2000 Versi 14 ........cccccevviveeneennnne 45
3.12 Man@jemen PrOYEK ........cccoiiiiiiiieieieiese s 50
TN 7 R = - - WSS 51
3.12.2 Waktu dan Penjadwalan ..............ccccoveveiieiieie s 53
3.12.3 Hubungan Biaya Terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek ............... 54

BAB 4 METODE PENELITIAN .....ooii e 55
4.1 Rencana Penelitian dan Alat Pendukung...........ccccceeveviieiveniecnnene, 55
4.1.1 Alat dan Bahan yang Digunakan.............ccccccoeveveiienesiiesnese e 55

4.1.2  LoKasi PeNelitian .......c.cccvevvviieriieie e 55

4.2 Uraian Variabel-Variabel Penelitian .............cccoccovvveiiviiniivcnninn 56

4.3 Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung .............ccccceevveneee. 58

4.4 Metode Pengumpulan Data ...........cccceevieiiiiieiiese e 58

4.5 Rencana Pengolahan dan Analisis Data ............cccoceevviieiveniennnnne 59

4.6 Diagram Alir Penelitian..........ccoovvieiiiiniiceeee e 61
BAB 5 PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN .....cccccoiiiiiieee e, 62
5.1 Uraian PrOYEK .......ccvoiiiiiiiee ettt 62

5.2 Komponen Material Penyusun Heavy Shoring .........ccccceeevviininnnnnns 63

5.3 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Heavy shoring pada Bracket System 68

5.4 Evaluasi Waktu Pelaksanaan Penambahan Heavy Shoring pada Bracket

RS (=] 11 RO 73

5.5 Evaluasi Biaya Pelaksanaan Penambahan Heavy Shoring pada Bracket
SYSTBIM L 82
5.5.1 Harga Satuan Bahan dan Daftar Upah Pekerja.............c.ccccoveneee. 82
5.5.2 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bekisting dan Beton Bertulang 84
5.5.3 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bracket System............cc.ccoeveen. 88
5.5.4 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Heavy Shoring...........c.cccccvvnen. 89
5.5.5 Evaluasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perkuatan Struktur
Heavy SNOKING ...ccveiiiie e 89
5.6 Evaluasi Kekuatan Penambahan Heavy Shoring pada Bracket System 91
5.6.1 Menghitung Pembebanan ...........cccocooiiiiiiiiiiii e 91
5.6.2 Kapasitas Bracket SySteM........cccccvveviiiiiiiiie e 95

Proyek Akhir |xvi



Evaluasi Penambahan Perkuatan Heavy Shoring Terhadap Pelaksanaan Shoring Bracket System

Berdasarkan
Analisis Waktu, Biaya Dan Kekuatan Struktur Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi

IA
UNIVERSITAS  TEDI ABDUL NURWAHID, Dian Sestining Ayu, ST., MT.
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5.6.3 Kapasitas Heavy Shoring pada Bracket System.............cc.ccceeee. 105

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 114
6.1  KESIMPUIAN......eoiiiii e 114

5.2 SAIAN ..ot e 115
DAFTAR PUSTAKA ettt sttt 116
LAMPIRAN L.ttt e e e e e e e nbbe e e e e 121

Proyek Akhir |xvii



	DAFTAR ISI

