PENGELOLAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENANAMAN PADA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI Studi Kasus di PT
Bwimajaya Utama )
Krisno Widodo Santoso, Hasanu Simon

-

o Wf B E. " 1
UNIVERSITAS -1y ersi djah Mada, 1994 | Diunduh dari htt ://etdire"osita:y.u'-grﬁ;éé.id'/" LA i
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, | p ! Fogito b |
§ ¥ : B

waww N g

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... ittt it ot e e, i
HALAMAN PENGESAHAN . ..........00 i . ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .. ....... ... .. iii
KATA PENGANTAR ...... e e e e e e e e e e iv
DAFTAR IS .. ittt i e e e, v
DAFTAR TABEL ...ttt i i, vii
DAFTAR LAMPIRAN . ... .. . i i, viii
I. PENDAHULUAN . ... i st 1
1.1. Latar Belakang ............ ...\ ... 1
1.2. Tujuan Penelitian .................... .. 3
1.3. Ruang Lingkup Penelitian ............... 3
1.4. Kegunaan Penelitian .................... 4
IT. TINJAUAN PUSTARA .. ..ottt 5
2.1. Pembangunan Hutan Tanaman Industri ..... 5
2.2. Kegiatan Penanaman HTI ................. 7
2.3. Operasional Penanaman HTI .............. 18
III. METODOLOGI PENELITIAN ......... ' . 23
3.1. Objek Penelitian ........... ... . ... 23
3.2. Metode Penelitian ................. .. ... 23
3.3. Metode Pendekatan ..............0 .. ..... 24
3.4. Analisis Data ...........0ouuiuii. ... 25
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN .............. 23
4.1. Letak dan Luas ............ 0. ... 23
4.2. Topografi dan Ketinggian Tempat ........ 30
4.3. Keadaan Tanah dan Geologi .............. 31
4.4, TRIim .o 32
4.5. Perhubungan ............. ... .. ... 33
4.6. Vegetasi Penutup Lshan ................. 34
4.7. Sosial Ekonomi .......... ... ... 35



PENGELOLAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENANAMAN PADA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI Studi Kasus di PT

Bwimajaya Utama

Krisno Widodo Santoso, Hasanu Simon

UNIVERSITAS : . . ) . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 1994 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Halaman

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ............. oo ... 38
5.1. Kegiatan Penanaman HTI PT Dwimajaya Utama 38
5.2. Hubungan Antar Kegiatan Penanaman HTI ... 56
5.3. Analisis Waktu Kegiatan ................ 860
5.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ............. 68

VI. KESIMPULAN DAN SARAN .......couvni . 73
B6.1. Resimpulan ...........ouuiiiiunnnnnnii, 73
B.2. Baran ... . 74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



PENGELOLAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENANAMAN PADA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

INDUSTRI Studi Kasus di PT
Bwimajaya Utama )
Krisno Widodo Santoso, Hasanu Simon

UNIVERSITAS ;e rsi ' 1994 | Diunduh dari http:/fetd.repository.ugm.ac.id/
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, | Diunduh dari p p y.ug

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan

Bulsnan di Tiga Stasiun Pengamatan

Tahun 1876 - 18985 ....... .. ninmnnnn. 32
Tabel 4.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten

Tapin dan Hulu Sungai Selatan .......... 36
Tabel 5.1. Alat Angkut dan Kapasitas Pengangkutan

Bibit ... e, 48
Tabel 5.2. Volume Pekerjaan Penansman HTI Selamsa

Satu Tahun dan Prestasi Kerja Tiap-tiap

Registan ... it e e, 55
Tabel 5.3. Elemen Kegistan dan Pengikut pada

Penanaman HTI . .......... .. uuiiuuuui.. 57
Tabel 5.4. Kebutuhan HOK pada Kegiatan Penanaman

A 61
Tabel 5.5. Lama Kegiatan Tiap-tiap Elemen Kegiatan

pada Penanaman HTI .............. .. .. .... 83
Tabel 5.8. Estimasi Waktu untuk Analisis Jaringan

Rerda ... 64
Tabel 5.7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pensnaman

HT I o 70
Tabel 5.8. Kebutuhan Tenaga Kerja dan Hari Kerja

Penanaman HTI per Periode Selams Sstn

Tahun ... .. e, 71

Tabel 5.8. Jadwal Pelaksansan Pensnamsn HTI per

Periode Selama Satu Tahun .............. 72

i i



PENGELOLAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENANAMAN PADA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI Studi Kasus di PT

Bwimajaya Utama )

Krisno Widodo Santoso, Hasanu Simon

Universitas Gadjah Mada, 1994 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Tipe-tipe Iklim Menurut Klasifikasi

Schmid dan Ferguson ........c.ouuuu... 78
Lampiran 2. Peralatan Berat, Transportasi, dan

Komunikasi yang Digunsaksan pads

Pembangunan HTI ............c0uueuv... 79
Lampiran 3. Perhitungan Kebutuhan HOK dan Prestasi

Kegiatan Pembibitan .................. 80
Lampiran 4. Perhitungan Kebutuhan HOK Penanaman

HTI Selama Satu Tahun ................ 81
Lampiran 5. Perhitungan Lama Kegiatan Setiap

Elemen Kegiatan ..........c.ciuuuuuuu... 82
Lampiran 6. Konversi Hari Kegistan Terhadap

Periode . ... ... e 83
Lampiran 7. Daftar Tenaga Kerjas Pembangunan HTI

PT Dwimajaya Utama ................ e 84
Lampiran 8. Peta Kerja Areal HTI ..........0uu.o... g1

vidi





