METODE PELAKSANAAN JEMBATAN SEMENTARA LEBAK GEDONG PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN TOL KAYU AGUNG -
PALEMBANG - BETUNG (KAPAL BETUNG)
BAYU AJI, Nursyamsu Hidayat, ST., MT.,Ph.D.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..ottt sttt st i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN .....ccooiiiiiiieitcieeeee et il
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN .....cccoiiiieieeeeeee e iii
LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING........ccocoviniiniiienieieene. v
LEMBAR PERNYATAAN ...ttt viii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTO....ccccoooiiiiiiinienieeneeeeie e ix
INTISARI ...ttt sttt sttt e X
ABSTRAK ...ttt ettt ettt ettt ettt neeneas Xi
KATA PENGANTAR ..ottt st xii
DAFTAR IS .ottt ettt ns Xiv
DAFTAR TABEL ...ttt Xvii
DAFTAR GAMBAR ...ttt Xviii
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt sttt XX1
BAB I PENDAHULUAN ..ottt sttt st 1
1.1 Latar Belakang ..........cccoooiiiiiiiiiiniieiieeieeeeee e e 1
1.2 Rumusan Masalah ... 3
L2 TUJUAN .otiiiiieiiiecieete ettt ettt ettt et e s e enbeesnaeenseeenns 4
1.3 Batasan Masalah .........ccoocoiiiiiiii 4
1.4 Metode Pengumpulan Data ..........ccceeeiieeiiieniiiecieeeeeee e 4
1.5 MAnFaat .....ooueiiiiiiieeiee e e 4
1.6 Sistematika Penulisan Laporan ..........cccccecceveeviiieniiieniieecee e 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..ottt 7
2.1 Definisi Jembatan Bailey (7emporary) .........ccoceeveeeeveeecveeeiieeeceeenns 8
2.2Tujuan dan Manfaat Jembatan Temporary ..........cccccceeevveeecveerieeencneeenns 8
2.3 Standart Spesifikasi Jembatan Bailey ..........cccccoevveeiiieniiniiinieiieeee 8
2.4 Dinding Penahan Tanah ...........ccccocoiiiiiieiiiiceeeceeeece e 10
2.5 Kayu Kelapa ....ccooeiieoiiiiiieieeeece ettt 12

X1v



METODE PELAKSANAAN JEMBATAN SEMENTARA LEBAK GEDONG PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN TOL KAYU AGUNG -
PALEMBANG - BETUNG (KAPAL BETUNG)
BAYU AJI, Nursyamsu Hidayat, ST., MT.,Ph.D.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2.6 Stabilitas Penahan Tanah (Kayu Kelapa) .........ccccoeevveveiieiciiencieene. 14
2.6.1. Kuat TeKan .......cccooiriiiiiiinieiciececcee e 14
2.6.2. Kuat Lentur ........cccooiiiiiiiiiiiiieeececeeceee e 15
2.6.3. Kombinasi Beban Lentur dan Aksial ..........cccccooociniiinniine. 15

BAB Il MANAJEMEN ORGANISASI PERUSAHAAN ....ccoovviivieiieiene, 24

3.1 Latar Belakang Proyek .........ccccoooiieiiiiiciieeee e 17

3.2 Profil Perusahaan ...........cocoooeeiiiiiniiiiiiiiceeeeteeee e 18
3.2.1 Sejarah SingKat ........cccveeviieiiieiiieieeieeeeeee e 18
3.2.2 Budaya Perusahaan ...........ccccooveeviiieiiieeieceece e 19
3.2.3 Kebijakan Perusahaan ............cccccccoevieniiiiiienieniiciecieeee, 20
3.2.4 Logo dan Detail Perusahaan ..........c.ccccceevvieeecieecciieeieeee, 21
3.2.5 Data Administrasi Proyek ...........ccccceevieeniieeiiieeniieeieeeen 21
3.2.6 Struktur OrganiSasi ........ceecveeeueerieeiieenieeieenieeereesieeereensee e 22
3.2.7 Tugas dan FUNGST ......ccccveeiiiieiiieiciieecee e 23

3.3 Data Teknis PrOYek ........ccccocveeiieiieiiieiieeiieiieeee e 32
3.3.1 Lingkup Pekerjaan .........c.ccccueeeiienieiiienieeiieieceeee e 32
3.3.2 Sasaran MULU ......cooiiiiiiiiiiiiceieeeceee e 33

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN ....oooiiiiiieieeeeeeeeeee 35

4.1 Pendahuluan .........ccccooiiiiiiiiii e 35

4.2 Jembatan Sementara Lebak Gedong ..........ccceeevieiciiiniiiencieeeieeee, 36
4.2.1 Gambaran Umum Jembatan Sementara Lebak Gedong ......... 37
4.2.2 Bentuk dan Ukuran Jembatan Sementara Lebak Gedong....... 37

4.3 Metode Pelaksanaan ...........ccoceevuerienienieniinieieeieniceeee e 38
4.3.1 Pekerjaan Persiapan...........cccccveeeeuvieiciieeniieeciee e 39

4.3.1.1 Flow Chart Pekerjaan Persiapan...........cccccceevevveerneeennnenn. 39
4.3.1.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan....................... 39
4.3.2 Pekerjaan Struktur Dinding Penahan Tanah .......................... 41
4.3.2.1 Flow Chart Pekerjaan Dinding Penahan Tanah............... 41

XV



JALAN TOL KAYU AGUNG -

PALEMBANG - BETUNG (KAPAL BETUNG)
BAYU AJI, Nursyamsu Hidayat, ST., MT.,Ph.D.

UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.3.2.2 Metode Pekerjaan Dinding Penahan Tanah .................... 41

4.3.3 Pekerjaan Struktur Pondasi ..........cccceeveiieiiieniieenieniieiieeieee, 48

4.3.3.1 Flow Chart Pekerjaan Struktur Pondasi ..................... 48-49

4.3.3.2 Metode Pekerjaan Struktur Pondasi ..........cccecveevvveennen. 49

4.3.4 Pekerjaan Struktur Rangka Baja .........ccocoeeviiiiiiniiciieiene, 51

4.3.4.1 Flow Chart Pekerjaan Struktur Rangka Baja.............. 51-52

4.3.4.2 Metode Pekerjaan Struktur Rangka Baja ............c..c........ 52

4.4 Metode Inspeksi dan Tes........cccverieeiiieniieciienieeieee e 56

4.5 Data Perencanaan PT WASKITA .......cccooiiiiiiiiiieceeee 57

4.5.1. Struktur Rangka baja..........cccoovvieiiiiiiiiiiiiiceceeee 57

4.5.2. Stabilitas Penahan Tanah...............coccooiiniiiiiini, 68
4.5.3.Rangkuman Hasil ..........c.cceovieiiiiieiiieeeeeeeee e 73

4.6 Evaluasi perhitungan ............cccccceeeveeiienieeiiienie e 75

4.7 Metode Perbaikan............ccoieiiiiiiiiiniiiniieeeeeeeee e, 78

4.7.1.Flow Chart Perbaikan Jembatan...........c..ccoceeviriinennennnnn. 78

4.7.2. Metode Pekerjaan Perbaikan Jembatan...........c.ccceeueenneenne 78

BAB V KESIMPULAN ....ooiiiiiiieetee ettt sttt 80
S5.TKESIMPUIAN ..ottt ens 80

5.2 SATAN it 80
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 82
LAMPIRAN oottt sttt sttt sttt s saeene e 83

METODE PELAKSANAAN JEMBATAN SEMENTARA LEBAK GEDONG PROYEK PEMBANGUNAN

XVi





